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SISSEJUHATUS  
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala annab laiapõhjalise ja praktilise 
hariduse. Siin veedetud aastate jooksul olen omandanud nii teadmisi kui ka kogemusi, mis 
võimaldavad mul edaspidi kultuurisektoris ja erinevatel korralduslikel positsioonidel tööd teha. 
Samamoodi on siinne õpe suunatud ettevõtlikkusele, mis tähendab, et olen vajadusel võimeline 
ka iseendale kultuurikorraldajana tööandjaks olema. Õppekava koosneb nii teoreetilistest 
ainetest, akadeemilisest aluspõhjast edaspidiseks tegevuseks teadusvallas kui ka praktikumidest, 
praktikast ja rakenduslikust lõputööst.  
Olen õpingute jooksul TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias saanud mitmeid erinevaid erialaseid 
kogemusi. Alustades vabatahtlikku tööst, liikusin edasi assisteerimise ja valdkonna eest 
vastutamise juurde. Viimasel aastal õnnestus kätt proovida projektijuhina. Tulin TÜ VKA-sse 
kindla sooviga panustada Eesti kultuuriellu, selle korraldusse kõikide oma oskuste, teadmiste ja 
isikuomadustega. Projekti „Kultuuridessant“ selleaastase juhina teostasin ennast seniste õpingute 
jooksul kõige enam. Julgen öelda, et tänu omandatud erialastele pädevustele oli väljakutse 
jõukohane. 
Tegemist on alles teist aastat toimuva sündmusega, mille eestvedamisel tuli suureks kasuks 
eelmisel aastal korraldusmeeskonnas osalemise kogemus. Toetuda sain seega eelkõige mitmetele 
kogemustele ja omandatud teadmistele. Nõu andis kogu korraldusperioodi jooksul pilootprojekti 
peakorraldaja Kristiina Alliksaar, kellega meil toimusid regulaarsed kohtumised. Tänu nii tema, 
TÜ VKA kommunikatsiooni- ja projektitalituse juhataja Signe Susi ja ülejäänud 
kultuuriakadeemia pere toele ja tihedale koostööle tudengitest korraldusmeeskonnaga, saigi 
võimalikuks suurprojekt nimega „Kultuuridessant 2014“. Projekti eestvedajana motiveeris mind 
sündmuse potentsiaal - olla iga-aastane mitut eriala ühendav kultuurifestival ja akadeemia üle-
eestiline ringsõit. Tegemist on täiesti ainulaadse ettevõtmisega, niimoodi ei ole ükski ülikool või 
kolledž ennast senini avalikkusele presenteerinud. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia siseselt 
toimus korraldusperioodil mitmel tasandil suurendatud koostöö ja suhtlus. Kaasatud olid kõik 
siin õpetatavad osakonnad ja erialad. Eriti lõimusid omavahel projektimeeskonna moodustanud 
kultuurikorraldajad projektis osalenud tantsu-, teatri-, muusika-, käsitöö- ja huvijuhtimise eriala 
tudengitega.  
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Kultuuridessant on samuti suureks väljakutseks siin kaasalöövatele esinejatele ja nende 
tehnilistele abijõududele. Näiteks etenduskunstide osakonna tudengid saavad mitmepäevase 
erialase väljasõidu kogemuse. Tegemist on tiheda üle-eestilise kontsertide, etenduste, töötubade 
jm programmiga, mis paneb proovile nii kõik kaasalöövad osapooled. Kultuuridessandi idee on 
esitleda eelkõige lõpetava lennu lavateoseid ja loomingut. See tähendab, et ei presenteerita vaid 
akadeemias õppimise võimalusi, aga ka noori kultuuri- ja kunstivaldkonna tulevasi 
professionaale, kes peatselt väljastpoolt kooli erialaseid väljakutseid otsima hakkavad. Tähtis on, 
et avalikkuses jääksid kõlama nende nimed. Korraldusmeeskonnaga panustasime sellesse, et 
suurendada lõpetavate tudengite tuntust ja tutvustada nende loomingut avalikkusele. Juba 
eelmisel aastal projektimeeskonnas olles tajusin Kultuuridessandi unikaalsust ja vajalikkust. 
Sellel aastal leidsin oma arvamusele kinnituse ja suutsin selle teadmise motivatsiooniks edasi 
anda ka oma meeskonnale. Minu suurim rõõm on, kui projekti ellu kutsujate soov tõeks saab ja 
Kultuuridessant igaaastaselt toimuma hakkab. Järgmisel aastal võtab minult teatepulga üle 
kultuurikorralduse tudeng Anna-Liisa Zirkel, kes sellel aastal oli meeskonnas kui logistikajuht.  
Lõputöö kirjalik osa jaguneb kolme peatükki, millest esimeses kirjeldan korraldavat 
organisatsiooni ja projektimeeskonna koostööd sellega. Teine peatükk käsitleb korraldatud 
sündmust ja analüüsib selle korraldusprotsessi. Kolmanda peatüki moodustab eneserefleksioon. 
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1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIST 
 
 
Kultuuridessanti viivad ellu kultuurikorralduse õppekava tudengid Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia (edaspidi TÜ VKA) õppetöö raames. Juriidilise keha ja nõuandjana oli TÜ 
VKA kogu korraldusprotsessi vältel meeskonnale olemas. Korralduslikes küsimustes suhtles 
peakorraldaja eelkõige kommunikatsiooni- ja projektitalituse osakonnaga. Koosolekud peeti ja 
kohtuti enne Kultuuridessandi toimumist kõikide osakondade eestvedajatega. Kultuuridessandi 
meeskond, kuhu kuulusid seitse teise kursuse ja üks kolmanda kursuse kultuurikorraldaja ning 
üks lavastuskorraldaja eriala tudeng, suhtlesid enda vastutusvaldkonna osakonnajuhi ja 
projektijuhtidega. Kõige tihedam ja otsesem suhtlus oli hoopis tudengitevaheline, kõikide eriala 
üliõpilased ja korraldajad olid pidevas kontaktis. See lihtsustas korraldusprotsessi oluliselt ja 
võimaldas muutustele kiiresti reageerida. Projekti eel tutvustasin Kultuuridessandi kava samuti 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia valitsuse koosolekul.  
 
1.1 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia  
 
Õppeasutus loodi aastal 1952 pealinnas, kui avati Tallinna Kultuurharidusala Kool, kus hakati 
koolitama spetsialiste raamatukogude ja kultuurimajade jaoks. 1960. aastal toodi õppeasutus 
ruumide kitsikuse tõttu üle Viljandisse ja 1978. a sai see nimeks Viljandi Kultuurikool. 1980. 
aastate lõpul jõuti arusaamiseni, et ka kultuuriala töötajal peab olema kõrgharidus, kuna järjest 
rohkem oli kõrgharidusega spetsialiste ja väikelinna rajatud õppeasutus nimetati kolledžiks.  
 
1991. aasta sügisel alustaski tööd kultuurialast kõrgharidust andev õppeasutus Viljandi 
Kultuurikolledž. Traditsioonilistele erialadele - raamatukogundus, koori- ja tantsujuhtimine - 
lisandus mitu uut: rahvamuusika, vokaal-instrumentaalansamblite juhtimine ja mitmed 
teatrirakenduslikud erialad (butafoor-dekoraator, valgus-ja helirežissöör, näitejuht-teatritöö 
korraldaja). 
 
2003. aastast kannab kõrgkool nime Viljandi Kultuuriakadeemia ja seoses muudatustega Eesti 
haridusmaastikul ning vajadusest tagada maksimaalne võimalik õppekvaliteet ühineti 2005. 
 5 
aastal Tartu Ülikooliga. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ajalugu... 2014) Tartu 
Ülikool on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Vabariigi põhiseaduse, Tartu 
Ülikooli seaduse, ülikooliseaduse, oma põhikirja ja teiste õigusaktide alusel (Tartu Ülikooli 
arengukava...2014).  
 
1.1.1 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia väärtused ja eesmärgid 
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tunnuslause on "Omakultuursed terviklahendused". Ametlikult 
ei ole hetkel kasutusel missiooni ja visiooni, küll aga on kodulehel välja toodud TÜ VKA 
omakultuuri teesid ehk väärtused. Toon neist välja Kultuuridessandi jaoks olulisemad punktid.  
Kultuuriakadeemia ütleb, et üksikisiku osas on omakultuuri protsessile loomuomane:  
 
võimalikult kõigi osalusvõimalikkus protsessis – st, et omakultuuri protsess pigem haagib 
kõrvalvaatajat kaasa, kui surub teda kõrvale. Omakultuur on avatud organism (mitte 
suletud masinavärk), mis liidab inimesi vastutustundlikus ühistoimes.  
 
Kultuuridessandi sündi ja läbiviimisesse on kaasatud kõikide TÜ VKA erialade üliõpilased. 
Tagatud on paljude erinevate oskuste, teadmiste kogemuste ja huvidega inimeste osalus ühise 
eesmärgi nimel, et näidata laialdaselt omaloomingut. Tagame samuti publiku võimalse 
sündmusest osa võtta, hoides piletihinnad madalad ja panustades teavitustööle.  
 
Ümbritseva osas on TÜ VKA omakultuuri protsessile loomuomane:  
paikkondlikult jätkusuutlik toimetamine – st, et iga asi leiab aset teadvustatud 
keskkonnas, mida tajutakse ja millega arvestatakse nii ökoloogiliselt kui sotsiaalselt. 
Toimeala on pigem piirkondlikult reaalne kui suurmastaapselt hägustuv. 
 
Antud projekt panustab siinses keskkonnas TÜ VKA omakultuuri protsessi püsima jäämisesse, 
kuigi rännatakse ringi mööda Eestimaad, on põhjuseks siin loodava omaloomingu 
presenteerimine. Lõime piiratud vahenditega nii palju kui võimalik, tehes seda 
keskkonnasäästlikult, kõigi keskkondade võimalusi ja piiranguid arvesse võttes. 
  
 6 
teadmusväljal meistrina toimetamine - infoühiskonna võimalusi rakendatakse 
omakultuuri ja omariikluse arendamiseks. Pärandinfo talletatakse ajarütmi kandvasse 
vormi.  
Kultuuridessandi turunduses on keskne koht video- ja pildimaterjalil. Samuti on peamiseks 
turundusvahendiks sotsiaalmeedia, mis talletab interneti infovoogudesse igaveseks ka 
kultuuriakadeemia eesotsas selle lõpetajate töödega.  
 
Muu “kultuurilise” vaatevinklist on TÜ VKA omakultuuri protsessile loomuomane: 
 
pärimuse loov rakendamine – ehk kohaliku aegruumiliselt minevikulise tundmaõppimine, 
tundmine ja mõtestamine kaasajas tegevuses. 
 
Mitmed TÜ VKA lõpetajate loovtööd ja -teosed on mineviku sugemetega. Näiteks tuli sellel 
aastal esitamisele Mati Undi poolt üheksakümnendatel kirjutatud näidend keiser Nerost, mis 
kätkeb endas mitmeid erinevaid ajastuid. Koreograafia eriala diplomitööna valminud 
tantsuetendustes mängis Anna-Kristiina Siitani elavat keskaegset muusikat Cantores Vagantes, 
rääkimata pärimus- ja džässmuusikute kontsertidest, kus kõlas sellel aastal näiteks Mari 
Tammari ja Sänni Noormetsa esitluses arvukalt ajaloolise taustaga lugusid kaasaegses võtmes.  
 
kriitiline suhtumine rahvusromantilisse – ehk teatavate omaaegsete oluliste, kuid 
praegusest tegelikkusest möödavaatavate mõtte- ja väljendusmallide vältimine või 
värskendamine; 
 
Paljud Kultuuridessandil esitamisele tulnud lavateosed seovad uue ja vana, neil on erinevad 
vaatevinklid elule ja nende autorid mõtestavad seda. See mõtestatus ei hoia kinni olnust, vaid 
vaatab edasi. Nii on näiteks Joonas Tageli koreograafia eriala diplomitantsulavastuses, kus 
küsimuse alla seatakse maskuliinsuse olemus, mõju ja tähendus või X teatrilennu tudengite Lauri 
Mäesepa ja Sander Rebase teatrilavastuses „Hobuse Unenägu“, kus räägitakse tänapäevast 
absurdses võtmes.  
 
Eesti kultuuride tundmine ja integreerimine – ehk sisuline huvitumine eestimaise eluga 
seotud olnud ja seotud olevatest erinevatest etnilistest, sotsiaalsetest, paikkondlikest ja 
ajastulistest kultuurkondadest. 
 
 7 
Kultuuridessandi jaoks on oluline integreerida kultuurihuvilisi üle Eesti. Soovime lõimuda 
erinevate huvide ja etnilise taustaga noortega. Seetõttu korraldasime loengud meile olulistel 
teemadel kolledžites, millel on paljuski teistsugune nägu kui meil ja andsime etendusi ning 
kontserdi samuti ka Venemaa piiri ääres, Narvas. 
 
Kultuuriakadeemia omakultuuri protsess on: 
  
terviklikkuse perioodiline taaskorrastamine – saavutatud kvaliteetseisundi pidev 
tunnetamine ning selle müstilise mõnu korrapärane enesele teadvustamine, mitte enese 
sellesse unustamine, kapseldumine ja loodu laguda laskmine; 
 
Võib öelda, et Kultuuridessandi teistkordne toimumine annab aimu saavutatu kordamise 
vajadusest. Tunnetuslikult on Kultuuridessandi mõju tajutav selle osalejate silmis ja teotahtes, 
samuti osapoolte soovis projektiga jätkata.  
 
dünaamiline tasakaalustatus väärtustamistelje ümber – saavutatud kvaliteetseisundi 
elususe tajumine ja pidev tasakaalus hoidmine kõiksuse anumas. (ibid) 
 
Kultuuridessandi väärtustepakett teeb sellest erilise, elava organismi. Minu eesmärk 
projektijuhina oli, et sellest projektist peavad saama rõõmu tunda kõik kaasatud osapooled. 
Kultuuridessandi näol tehakse midagi suurt ja seda põhjusega. Küsimus „Miks?“ oli 
korraldusprotsessi algusest saadik oluline ning sellele vastati. 
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia põhikirja järgi on kolledži põhilisteks ülesanneteks muuhulgas 
olla ka vahendajaks rahvaliku ja elitaarkultuuri vahel; levitada ja arendada eesti omakultuuri 
ideed kui garantiid rahvuse vaimseks püsimajäämiseks ja eneseleidmiseks; sünteesida uusi 
teadmisi ja rakendada neid praktikas. Oma põhiülesande täitmiseks loob kultuuriakadeemia 
näiteks oma liikmeskonnale soodsad tingimused õppetööks, kultuuri- ja haridusvaldkonna 
rakendusuuringuteks ja arendustegevuseks ning erialaseks enesetäiendamiseks; hangib 
võimaluste piires õppetööks, rakendusuuringuteks ja arendustegevuseks vajalikke seadmeid, 
kirjandust, inventari ja muid vahendeid; korraldab põhitegevusest tulenevates valdkondades 
konverentse, seminare ja muid üritusi. (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia põhikiri... 
2014) 
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Kultuuriakadeemia asub Viljandi linnas. Kultuuriakadeemia struktuuriüksused võivad asuda 
mujal Eestis. TÜ VKA kõrgeimaks otsustuskoguks on nõukogu, kuhu kuuluvad 
osakonnajuhatajad, osakondadest määratud õppejõud ja üliõpilaste esindajad. 
Kultuuriakadeemiat juhib direktor, on olemas oma eelarve, pangaarved, raamatupidamisarvestus, 
sümboolika ja pitsat vastavalt ülikoolis kehtivale korrale. Kooli struktuur jaguneb 
akadeemiliseks, tugi- ja haldusstruktuuriks. Akadeemiline struktuur koosneb õppe-, teadus- ja 
loometööd osakondadest, mida on kokku neli – kultuurhariduse, etenduskunstide, muusika ja 
rahvusliku käsitöö osakonnad. Tugistruktuuri moodustavad õppe-, teadus- ja loometööd toetavad 
üleakadeemilised üksused, nagu arendus- ja välissuhete osakond, õppedirektori tegevusvaldkond 
ning teadus- ja kunstiloome osakond. Õppedirektori valdkonna alla kuuluvad lisaks 
õppetalitusele ja osakondadele ka täiendkoolitustalitus ja raamatukogu. Haldusstruktuuris on 
õppetöövälised üksused – raamatupidamine ja haldusdirektori vastutusalas toimivad 
haldustalitus, e-keskus, helistuudio, õppelava, ühiselamu. (ibid) 
 
1.2 Kultuuridessandi korraldajate koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga 
 
Kultuuridessant on ametlike dokumentide, lepingute ja raamatupidamise kaudu esindatud TÜ 
VKA direktori Anzori Barkalaja, kommunikatsiooni- ja projektitalituse osakonna ja sündmuse 
peakorraldaja, kultuurikorralduse eriala viimase aasta tudengi poolt. Projekti peakorraldaja ja 
kogu korraldusmeeskonna moodustavad tudengid. Korraldusprotsessis osalesid samuti kõikide 
õppeosakondade esindajad. Kultuuriakadeemiapoolne projekti koordinaator ja vastutaja oli 
kommunikatsiooni- ja projektitalituse juht Signe Susi, koostööd tegi meeskond samuti 
kommunikatsioonispetsialisti Hannele Kännuga ja hiljem projektikoordinaatori Nele Laosiga. 
Raamatupidaja Mirjam Lumera abil tasusime arveid ja kooli haldusjuht Ain Nuija aitas 
meeskonda logistikaga toime tulla.  
Kultuuridessandi programm hõlmas ka teisi akadeemia sündmuseid. Sellel aastal esimest korda 
toimunud „Betooniteatri“ projekt kajastas Kultuuridessandi Tallinna sündmuseid ja vastupidi. 
Samamoodi oli meie programmis Lennart Peebu diplomilavastus Tartu Uues Teatris, mille 
esietenduse Tallinnas Von Krahli Teatris ise korraldasime. Liitsime enda kavva teisi 
Kultuuriakadeemia poolt korraldatavaid sündmuseid, mis kattusid ajaliselt Kultuuridessandi 
kestvusega 6. - 17. mai 2014. See võimaldas ühistööna üksteisele rohkem tähelepanu tõmmata. 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia diplomitöid oli Kultuuridessandi programmis teisigi. Sinna 
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kuulusid näiteks jazzlaulu studeeriva Maria Volmeri diplomikontsert Von Krahli baaris ja nelja 
koreograafia tudengi diplomi-tantsulavastused.  
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2. KULTUURIDESSANT  
 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetab igal kevadel ligi 150 noort kultuuriinimest, neist rohkem 
kui pooled on looverialade värsked vilistlased. Kultuuridessant on TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia poolt eelmisel aastal ellu kutsutud ja sellel aastal esmakordselt vaid 
kultuurikorralduse tudengite poolt läbiviidud diplomitööde ja teiste tudengite loodud kunstiteoste 
üle-eestiline esitamine. Projekt sai alguse eelmisel aastal lektori Kristiina Alliksaare juhtimisel, 
kelle sooviks oli, et projekt oleks edaspidi tudengite enda poolt korraldatud ning toimuks 
järjepidevalt. (Alliksaar 2013) Pilootprojekti korraldusmeeskonnas osalesid kultuuriakadeemia 
kommunikatsiooni- ja projektitalituse osakonna töötajad Signe Susi, Hannele Känd ja Nele Laos. 
Turundusmeeskonna moodustasid kultuurikorralduse tudengid, kelleks olid Helena Tamm, 
Kristlin Kunnus ja Liisa Lahtmets. Samuti osalesid koosolekutel ja aitasid sündmust läbi viia 
etenduskunstide osakonna lektor Jaanika Juhanson ja projektijuht Irene Hütsi.  
Sellel aastal toimus võrreldes pilootprojektiga mitu olulist muudatust. Esiteks olid kaasatud 
kõikide TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia erialade tudengid. Lisaks astusid üles ja võtsid osa 
samuti kooli vilistlased ja õppejõud. Õppejõud andsid loenguid, osalesid muusikatöötubades ja 
UNT/TEATER vestlusringis ning lektor Valle-Sten Maiste astus DJ-na üles Kultuuridessandi 
peol. Vilistlased andsid improteater «Impeerium» koosseisus Tallinnas etenduse ning 
kultuurikorralduse vilistlane Laura Kivik mängis muusikat samuti Kultuuridessandi peol Von 
Krahlis.  
Kultuuridessant kestis kokku 11 päeva (6. maist kuni 17. maini) ja sündmused toimusid kuues 
Eestimaa linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres ja Viljandis. Võrreldes eelmise 
aastaga lisandusid programmi Narva ja Pärnu ning kaasatud oli nii kaks korda enam osavõtjaid 
kui ka korraldajaid. Korraldusprotsess sai alguse 2013. aasta sügisel. Meeskonna moodustasid 
seitse teise, üks kolmanda ja üks neljanda aasta kultuurikorralduse tudengit ning üks 
lavastuskorralduse eriala tudeng. Üles astusid Kultuuridessandi programmis ligi viiskümmend 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengit. Koos taustajõududega (näiteks tehnilise tööjõuga) oli 
neid kokku ligi sadakond. Lisaks etendustele ja kontsertidele toimusid töötoad, loengud, 
vestlusringid, Kultuuridessandi pidu, videoinstallatsioonid, performance ja näitused.  
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Kultuuridessant arvudes (kokku 11 päeva jooksul kuues linnas toimunud sündmused):  
23 monoetendust 
10 tantsuetendust 
10 kontserti 
9 teatrietendust  
9 koolides läbiviidud töötuba 
6 videoinstallatsiooni näitamist 
3 näitust (1 butafooria ja käsitöö näitus nii Tartus kui ka Tallinnas) 
3 loengut 
2 vestlusringi (UNT/TEATER ja Tehnilise Teatri vestlusring Tallinnas) 
1 performance 
1 pidu 
 
Sündmusi toimus 2014. aasta Kultuuridessandil kokku 77, mis on kõik leitavad Kultuuridessandi 
koduleheküljel. (Kultuuridessandi kodulehekülg... 2014) Sellel aastal suurenes programm oma 
mahult 42%. Antud projekt on erakordne ja ainulaadne, sest samasuguse kontseptsiooniga teisi 
sündmuseid Eestis ei leidu. Kõrvutada saab Kultuuridessanti teiste tudengite eestvedamisel 
toimuvate sündmustega nagu kevad- ja talvepäevad ning Volbriöö pidustused Tartus, kuid ainult 
korralduslikult või programmi mahu poolest. Kultuuridessant erineb eelnevalt nimetatutest oma 
eesmärkidelt ja iseloomult, milleks on muuhulgas ringireisimine ja üle-eestiline mastaap.  
 
2.1 Kultuuridessandi eesmärgid 
 
Kultuuridessant on ringreis ja festival, mille peamine eesmärk on aidata silma paista noortel 
loovisikutel. Teine eesmärk on olla akadeemia jaoks efektiivne turundusvahend. 
Alaeesmärkideks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia siseselt erinevate erialade 
tudengitevaheline suurenenud koostöö- lõimumine ja esinejate jaoks väljasõidu kogemus. 
Omaette eesmärk on erinevates koolides korraldatud töötubadel - tutvustada TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias õppimise võimalusi ning olla atraktiivne õpisihtkoht. Oluline on sündmuse 
positsioneerimine Eesti kultuurimaastikul, selle laiem tähendus ja kaugem siht. Antud hetkel on 
olemas projektis osalejatele väärtustepakett – olulise õpiväljundi, koostöö ja paremate 
tulevikuväljavaadete näol. 
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Ettevõtmisel puuduvad täna kirja pandud missioon ja visioon. Projektijuhina sai minu jaoks 
Kultuuridessandi visiooniks olla tunnustatud, populaarne ja järjepidevalt toimuv üle-eestiline 
festival. Missioon tuleb sõnastada vastavalt kõikidele eesmärkidele ning jaguneb järgnevalt: olla 
õpiväljundiks ja erialaseks teostuseks kõigile projektist osavõtvatele TÜ VKA tudengitele; 
pakkuda kõigile osapooltele rõõmu, teotahet ja koostöö võimalust; olla akadeemia maine 
kujundaja ja oluline turundusvahend.  
Tunnuslauseid on kahe aasta jooksul rakendatud mitmeid. Esimesel aastal pakkus turundustiim 
välja „Täistabamus kultuuri - otse südamesse!“. See ei leidnud laialdast kasutust ja jäi kõrvale. 
Eelmise aasta projekti toimumise ajal kõlasid veel dessandile iseloomustavad väljendid nagu 
„võidukas“, „1,2,3 marss“. Sellel aastal kuulutasime oma Facebooki lehel välja slogani võistluse, 
et endale tunnuslauset leida. Võistlus ei osutunud populaarseks ja tulemusi, millega kogu tiim 
rahule oleks jäänud, ei leidunud. Korraldusmeeskonna jaoks jäi kõlama Hooandja videos välja 
öeldu: „Anna hoogu Kultuuridessandile ja Kultuuridessandi meeskond annab hoogu noortele 
tegijatele“. See mõjus tegijatele motiveeriva tunnuslausena. Teise hea iseloomustava mõtte 
andsid X teatrilennu näitlejad Lauri Mäesepp ja Sander Rebane, kes samuti Hooandja jaoks 
tehtud videos ütlesid „Kultuuri eksport - Kultuuridessant“. Kuna veel sellel aastal 
Kultuuridessant Eestimaa piiridest väljapoole ei ulatanud, siis leidsin, et lause võib olla eksitav. 
Järgmise aasta peakorraldaja üheks eesmärgiks on koos meeskonnaga kirja panna sündmuse 
missioon, visioon ja vajadusel ka iseloomustavad tunnused. See aitab luua sündmusele ka 
omanäolise ühtse visuaalse identiteedi, mis mõlemal toimumisaastal on erinev olnud.  
2.2 Sihtgrupp ja huvigrupid 
 
Turg ehk tarbijate grupp võib koosneda mitmetest alagruppidest või –segmentidest, kus inimesed 
jagunevad erinevate gruppide vahel vastavalt sellele, kui sarnased on nende vajadused. (Kuusik, 
Virk, Aarna, Sepp, Seppo, Mehine, Prinsthal 2010, lk 123) Käsitlen Kultuuridessandi sihtgrupina 
sarnaste huvide ja vajadustega inimesi, kellele kultuurisündmus suunatud on.  
Kultuuridessandi sihtgrupp jaguneb osavõtjateks ja -saajateks ehk publikuks. Osavõtjad on TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia iga eriala teatud arv üliõpilasi, kelle tööd festivalil esitamisele 
tulevad. Osavõtjad vastutavad oma programmi sündmuse (etenduse, kontserdi, loeng vm) sisu ja 
toimumise eest. Neile on tagatud transport sündmuse toimumiskohta ja tagasi Viljandisse, 
kohapealne korraldus, sündmuse eelne turundus ja tasuta sissepääs kõigile Kultuuridessandi 
sündmustele. Lisaks saime sellel aastal pakkuda sponsorite abiga ka mõningast toitlustust.  
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Osasaajad ehk sündmuse külastajad on kultuurihuvilised noored. Euroopa Komisjoni poolt 
läbiviidud kultuuri ligipääsetavuse ja selles osalemise uuringu tulemused kinnitavad, et kõige 
rohkem võtavad kultuurielust osa 25 - 39 aastased Eesti elanikud. (Cultural access and 
participation... 2013) Panustasime noorele sihtgrupile, kellel on kultuurialane huvi juba olemas. 
Leidsime, et just nende kaudu saame oma peamist eesmärki ellu viia – tuua TÜ VKA lõpetavad 
loovisikud laiema avalikkuse teadvusesse. Samuti vanuseliselt peaaegu samasse vahemikku 
jääval korraldusmeeskonnal kõige suurem tõenäosus jõuda nooremapoolse külastajaskonnani. 
Teine osasaajate sihtgrupp on kooliealised noored. Neile korraldasid huvijuhtimise eriala ning 
muusikaosakonna tudengid ja õppejõud koolides töötubasid, mis tutvustasid siinseid 
õpivõimalusi.  
Huvigruppide all mõeldakse rühmitusi, kes tunnevad vahetult või kaudselt huvi ettevõtte või 
organisatsiooni tegevuse vastu ja võivad seda märkimisväärselt mõjutada. (Kuusik jt 2010, lk 80)  
Kultuuridessandi huvigruppideks on eeskätt kogu akadeemia pere, teisest küljest kõik külastatud 
kakskümmend kuus esinemispaika ja organisatsiooni ning gümnaasiumi noored. 
Kultuuriakadeemia mainekujundusena toimuv sündmus on oluline kõikidele organisatsiooniga 
seotud isikutele, olgu nendeks üliõpilased, lektorid või töötajad. Sündmuse ja selle kulgemise 
vastu tunnevad otsest huvi samuti esinemispaigad, kus Kultuuridessant toimub. Esiteks mõjutab 
see neid majanduslikult, teiseks turunduslikult ja kolmandaks valdkonniti ehk eksisteerib 
professionaalne huvi tulevaste kultuuriinimeste käekäigu vastu. Gümnaasiumit lõpetavate noorte 
jaoks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üks edasistest õppimisvõimalustest. Nende huvi ja 
otsus siia õppima tulemise poolt või vastu on olulise kaaluga kultuuriakadeemia edaspidise 
käekäigu juures. 
 
2.3 Seosed paikkondlike arengukavadega 
 
Viljandi linna kultuurielus on oluline koht TÜ Viljandi Kultuuriakadeemial. Koostöös luuakse ja 
korraldatakse erinevaid kultuurisündmusi. Viljandi linna, maakonna ja Kultuuriakadeemia 
ühtseteks huvideks on kultuurielu arendamine. Maakonna arengustrateegias on välja toodud, et 
Viljandimaa on huvitatud kultuuripärandi järjepidevast kogumisest, säilitamisest, läbitöötamisest 
ja selle vahendamisest avalikkusele. (Viljandimaa arengustrateegia... 2020+ lk 30) Viimase 
punktiga kattub Kultuuridessandi eesmärk presenteerida üle-eestiliselt siin loodud loovtöid. 
Viljandimaa arengustrateegia dokument tunnistab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiat kui 
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maakonna maine ja kultuuri kandjat. Samuti on välja toodud kultuurivaldkonna tasakaalustatud 
arengu ühe strateegiana TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia potentsiaali rakendamine maakonna 
kultuuri-, huvihariduse ja noorsootööga seotud valdkondade arendamisse. (ibid, lk 28-31) 
 
Viljandi linna kultuurialane tegevus lähtub 2008. aastal valminud Viljandi linna 
kultuurivaldkonna arengustrateegiast 2008 – 2015. Kultuuristrateegia peamisteks eesmärkideks 
on, et Viljandi on tugevate kultuuriorganisatsioonidega ning uutele ideedele avatud eripalgelise 
kultuurieluga linn. Viljandi on tunnustatud ja armastatud kultuuri- ja loodusturismi sihtkoht. 
Viljandi kultuurielus osalevad haritud, missioonitundega, koostööaltid ja motiveeritud 
loovinimesed ja kultuurikorraldajad. (Viljandi linna arengukava... 2008 – 2015, lk 27) 
Kultuuridessant toimub ka Viljandi linnas ja seega panustab siinsesse kultuuriellu, kuid on 
suunatud väljapoole. Põhiline programm leidis sellel aastal aset Tartus, Tallinnas, Pärnus, 
Rakveres ja Narvas. Seega vahendame eelkõige avalikkusele Viljandis loodavat kultuuri ja 
kunsti. Analüüsitav festival tutvustab Viljandi linna ja maakonda atraktiivse kultuurisihtkohana 
üle-eestiliselt. 
 
2.4 Sotsiaal-majanduslik ja kultuuriline kontekst 
 
Kultuuridessandi korralduslik kese lasub Viljandis, eelkõige Kultuuriakadeemia seinte vahel, 
kuid projekt loob elamusi publikule väljaspool Viljandit. Kokku üheteistkümne päeva jooksul 
toimus ligi 80 kultuurisündmust kuues erinevas Eestimaa linnas. Sotsiaal-majandusliku ja 
kultuurilise konteksti peatükis käsitlen antud sündmust ja selle mõju järgmistest kriteeriumitest 
lähtuvalt: majanduslikud-, turismialased ja kaubanduslikud-, keskkondlikud-, sotsiaal-
kultuurilised-, psühholoogilised ja poliitilis- või administratiivsed muutused seoses 
Kultuuridessandi toimumisega. „Üha enam püütakse rahvusvahelistes uuringutes arvestada 
majandusliku mõju kõrval ka muude mõjudega. Ainuüksi majanduslike mõjude hindamine ei ole 
piisav otsustamaks piirkondlike ürituste edukuse, vajalikkuse ja olulisuse üle. (...) Lisaks 
majanduslikule mõjule eristatakse näiteks turismi- ja kaubanduse, keskkonna, 
sotsiaalkultuurilisi, psühholoogilisi ning poliitilis-administratiivseid mõjusid.“ (Eestis 
toimuvate... 2012)  
 
Kultuuridessandil on nii lühi- kui ka pikaajalised mõjud. Leian, et enim avalduvad need TÜ 
VKA-le ja Viljandi linnale, kuid samuti kõikidele külastavatele kohtade jaoks. Seda eriti juhul, 
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kui sündmus hakkab toimuma iga-aastaselt ja külastama suuresti samu linnu ning esinemispaiku. 
Üle-eestilisi toimumis- ja esinemispaiku oli sellel aastal kokku kakskümmend kuus.  
 
Kultuuridessandi sündmuste toimumispaikadeks olid järgmised kohad:  
• TÜ VKA must saal; 
• Sakala Keskus; 
• kohvik Fellin; 
• Pärimusmuusika Ait; 
• Tartu Jazziklubi; 
• Genialistide Klubi; 
• Tartu Uus Teater; 
• Tartu Uue Teatri Õu; 
• Tartu Linnamuuseumi Õu; 
• Pärnu Kunstide Maja; 
• kohvik Fookus; 
• Von Krahl; 
• Kanuti Gildi SAAL; 
• Narva Kolledž; 
• Tartu Ülikooli peahoone; 
• Pärnu Kolledž; 
• Rakvere Rahvamaja.  
 
Kultuuridessandist võttis sellel aastal osa üle 3000 inimese. Lisaks toimusid TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia muusikaosakonna ja huvijuhi eriala tudengite poolt korraldatud tasuta 
töötoad kokku viie linna ja üheksa kooli õpilaste jaoks. Külastati Tartu Tamme Gümnaasiumit, 
Jaan Poska Gümnaasiumit, Ülejõe Gümnaasiumit Pärnus, Sütevaka kooli, Tallinna 32. 
Keskkooli, Otsakooli, Vanalinna Hariduskolleegiumit, Jõhvi Gümnaasiumit ja Narva Kesklinna 
Gümnaasiumit, osalejaid oli kokku ligi 750 õpilast. Nende osalus omab ühte Kultuuridessandi 
pikaajalist mõju selle korraldusliku sünni- ja toimumiskoha TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
jaoks, kui nii mõnigi neist kaalub siia kooli õppima astumist. 
 
Kokkulepete kohaselt ei pretendeerinud Kultuuridessant enamikes külastatavates kohtades 
piletimüügitulust saadavale kasumile, vaid kattis piletimüügi tulemi abil saalide rendikulud. 
Omasime seeläbi positiivset majanduslikku mõju oma partneritele, esinemispaikadele, kes 
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teenisid Kultuuridessandi sündmuste piletimüügitulu. Sündmuse toimumise majanduslik 
positiivne mõju lokaalsetele ettevõtetele, oli suurim Von Krahli Teatri jaoks, kus saalid olid välja 
müüdud ning saadud piletitulu ületas etenduste korraldamisega seotud kohapealsed kulutused. 
See oli üllatav ja rõõmustav, kuna Kultuuridessant Tallinnas toimus argipäevadel nädala 
esimeses pooles, kus üleüldine kultuurisündmuste külastatavus on madalam kui nädala teises 
pooles, nädalavahetuse eel. Lisaks majanduslikule mõjule avaldub siin ka positiivne 
sotsiaalkultuuriline aspekt - nimelt kohalike püsiv huvi ja osalemine. See suurendab kultuurielus 
osalemise harjumust. Ma ei näe Kultuuridessandi toimumise puhul ühtegi negatiivset 
sotsiaalkultuurilist muutust või mõju. Kõik sündmused arvestavad seadustega kehtestatud 
vanusepiirangutega, ükski neist ei sega avalikku korda ega kujuta ohtu kuritegevuse 
suurendamise näol.  
 
Usun, et publiku tõid saalidesse ühe põhjusena samuti keskmisest madalamad piletihinnad ja 
mitmed tasuta toimunud sündmused. Madal piletihind oli minu teadlik valik, sest leian 
korraldajana, et kultuuri kättesaadavus on kõigile hädavajalik. Arvestasin siin samuti asjaoluga, 
et tegemist on tudengite töödega, hindasin konkurentsi ja valisin suurema tõenäosuse kasuks, et 
vaatajaskond on olemas. „Üks levinumaid põhjuseid, miks ei külastata kultuurisündmuseid, on 
majanduslik. Peamine põhjus, miks jäetakse kontserdile minemata on liiga kallis piletihind. Nii 
väitsid tervelt 27% Euroopa Komisjoni uuringule vastanut. (Cultural access and participation... 
2013). Seega positiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju võib täheldada ka sündmuse 
kultuurihuviliste külastajate jaoks, kellel õnnestus taskukohase hinna eest osaleda kultuurielus ja 
hankida seeläbi elamusi. Asetades sündmuse võrdlusesse mõne lokaalse, kuid oma mahukuselt 
samalaadse festivaliga, on Kultuuridessandil antud hetkel vähem majanduslikult tuntavaid 
mõjusid selle toimumispaikade jaoks. Pigem saab rääkida pikemaajalisest positiivsest mõjust 
Viljandi linna ja TÜ VKA jaoks, sest presenteerimisele tuleb siin loodu. Kultuuridessant ei too 
niivõrd külastajaid väljastpoolt regiooni selle toimumise ajal sündmusest osa saama, vaid läheb 
ise nende juurde. Kuigi edaspidi tasuks mõelda külastavate linnade lähedastest asulatest inimeste 
kaasamisele ja ka nende võimalikkusele sündmusest osa saada.  
 
Kultuuridessant toob selle piirkonda külastajatele lisaks ka hulgaliselt Kultuuridessandil üles 
astuvaid esinejad, keda on igas paigas kokku ligikaudu viiskümmend. Antud festivali 
majanduslikku mõju selle toimumiskohtadele annab seega hinnata läbi nende. Kuna tegemist on 
tudengitega ja oleme hankinud sponsorkorras neile teatud mahus toitlustust, siis on see mõju 
pigem väike, võrreldes mõne suure festivaliga nagu näiteks Viljandi Pärimusmuusika festival, 
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mis toob oma toimumiskohta nimekad esinejad ja üle kahekümne tuhande osavõtja. Antud hetkel 
ei looda festivali Kultuuridessandi toimumisega samuti ühtegi töökohta. Abitöölisi on sellel 
suurel ringreisil vaja, nagu käesoleval aastal selgus, seega ei välistaks ma võimalust, et tulevikus 
loob Kultuuridessant ajutisi töökohti ja suurendab oluliselt oma majanduslikku mõju ka teiste 
aspektide näol. Sündmusel on potentsiaali omada tulevikus ka positiivset turismialast mõju oma 
esinemiskohtadele, kui turundus muutub mitmekeelseks, hoitakse laia kajastuse joont ja tehakse 
ka piiriülest koostööd.  
 
Keskkondlikest mõjudest positiivseim ja esiletungivaim on antud projekti juures kahtlemata 
pärandi säilitamine. Seda, meie juurtega seotud väärtust, kätkeb endas enim programmis olnud 
Pärimus&Jazz kontsert. Tõestuse just muusika mitmetasandilise keskkondliku, sotsiaalse ning ka 
näiteks psühholoogiliste positiivse mõju kohta annab edasi järgnev tsitaat: „Muusikal on 
mitmesuguseid sotsiaalseid funktsioone, muuhulgas tervendamine, tantsimine, võime rühmitada 
inimesi või luua etnilise identiteedi teadvustamist, töötamine ning selle väljundi vastuvõtmine 
rütmi ja lugude jutustamise kaudu, usukommete edastamine, müümiskunst, meelelahutamine, 
suhtluse ja emotsioonide sütitamine.“ (Kerrigan jt 2004, lk 6) Sama julgen öelda ka etenduste ja 
ülejäänud kultuuriliste elamuste kohta, mida Kultuuridessandi selleaastane programm kokku 
üheteistkümnel päeval publikule, kohalikele noortele ja elanikele, kui ka esinejatele endile 
pakkus. Festival loob sealsamas ühtsustunde, hea atmosfääri ja vestlusringide kaudu annab edasi 
valdkonna alaseid teadmisi. Psühholoogiliselt on Kultuuridessant aga ennekõike kannustavaks ja 
motiveerivaks jõuks projektis kaasalöövatele tudengitele. Koos pingutatakse mitu kuud ühise 
eesmärgi nimel, planeeritud programm ellu viia ja mõnel juhul ülikooli õpingud lõpetada. Samuti 
eksisteerivad kultuurialaste sündmuste negatiivsed keskkondlikud mõjud. Lokaalsete 
suurfestivalide korral saab siin rääkida mõjudest loomulikule looduskeskkonnale, kuid 
Kultuuridessandi puhul eelkõige suurest konkurentsist kohalike etendusasutuste ja 
korraldajatega. Kuivõrd tõsiseltvõetav mõju see festivali praeguses arenguetapis on, võib olla 
küsitav. Olulisem on antud hetkel tihedast transpordist tulenev saastatuse määr. Kokku läbiti 
sündmuse ajal ligi 6000 km, millest pool suurte bussidega. Tuleval aastal planeeritakse logistikat 
ökonoomsemalt ning kasutatakse tänavusest enam väikeautosid. 
 
Administratiivse positiivse mõju märgiks on kahtlemata koostöös Tartu Ülikooliga valminud TÜ 
VKA loengute lühiseeria. Tutvustasime ennast kolme loenguga järgmistes TÜ õppehoonetes: 
peahoone, Narva Kolledžis ja Pärnu Kolledžis. Lisaks leidis Kultuuridessandi Narva linna 
programm aset samuti sealses ülikoolimajas. Kultuuridessant on avatud erinevatele 
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koostöövormidele asutuste, organisatsioonide, kollektiivide või ka üksikisikutega. Loodame, et 
see aitab kaasa organisatsioonide edaspidisele koostööle ja teineteise mõistmisele igas vallas.  
 
2.5 Korraldusprotsess ja meeskond 
 
Projekti tegevused jagunesid ettevalmistus-, korraldus- ja järeletappide vahel. Ajaperioodina 
kestis projekti korraldus 2013. a suvest kuni 2014. a suveni. Sündmus toimus üheteistkümnel 
järjestikkusel päeval 6.-11.mai 2014. Ideid kogusin kogu suve vältel, analüüsisin möödunud 
festivali ja lõin oma nägemuse 2014. aasta omast. Sügisest komplekteerisin meeskonda, tegelesin 
eelarve koostamise ja projekti taotluste ning suurte rahaliste sponsorkirjade koostamisega. 
Eelmise aasta lõpul kohtusin regulaarselt oma juhendaja ja eelmise aasta korraldajaga, kus 
panime plaane paika. Uuel õppesemestril algas aktiivsem korraldustegevus, kaasasin aktiivselt 
tegutsema oma meeskonna, panime paika lõplikud plaanid ja viisime need ellu. Minu ettekujutus 
meeskonna toimimisest vastab Brooksi teooriale: “Meeskond on väikesearvuline inimkooslus, 
kelle üksteist täiendavad oskused on rakendatud ühise eesmärgi ning tegevussihtide 
saavutamiseks, kusjuures kõik liikmed peavad end nende saavutamisel ühtemoodi vastutavaks.“ 
(Brooks 2006, lk 101)  
 
Kultuuridessandi selleaastase meeskonna moodustasid esmakordselt ainult tudengid. Lähtusin 
selle komplekteerimisel eelkõige antud projekti vajadustest. „Delegeerige valdkondi, mitte 
ülesandeid.“ (Oja 2013) Suur projekt sai jaotatud osisteks, mis kõik moodustasid omaette 
vastutusvaldkonna. Kaasatud olid seitse teise kursuse, üks kolmanda kursuse ja üks neljanda 
kursuse kultuurikorraldaja. Projekti eel ühines meeskonnaga ka üks lavastuskorraldaja. Algne 
tiim moodustus järgmistest ametikohtadest: projektijuht, turundusjuht, turundusmeeskond (3 
liiget), sponsorlusjuht ja logistikajuht. Projekti hilisemas järgus selgus, et aines “kultuuritöö 
praktikum”, oli teise kursuse kultuurikorraldajatel võimalus valida arvestuse saamiseks 
osalemine Kultuuridessandi meeskonnas. Projektijuhina ei olnud ma sellest võimalusest küll 
teadlik, kuid leidsime meeskonnaga registreerunutele rakendust ja nad liitusid korraldustööga. 
Hinnates olukorda tagantjärgi, oli see positiivne et nii läks, sest tööjõust oli sellest olenemata 
osaliselt puuduski. Liitusid veebiturundaja ja sponsorluse- ning logistikaabi. Soovi avaldas tiimi 
tulla lavastuskorralduse eriala õppiv Liisa Liksor, kes küll liitus meiega kõige hiljem, kuid kelle 
osalus ja panus said ülioluliseks. Ise palusin veel ühte teise kursuse kultuurikorralduse eriala 
tudengit Viljar Piiri, kellest kujunes tema üle keskmise heade tehniliste- ja muusikaalaste 
teadmiste tõttu projekti üks võtmeisikutest. Suhtlus meeskonnas ja ülesastuvate esinejatega oli 
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mitteformaalne. „Appi kutsuge inimesed sinna, kus on vajadus, mida te ise ei oska või ei jõua 
teha.“ (ibid) Lähtusin sellest mõttest ja komplekteerisin meeskonda, lisaks nende endi eelistusi 
ning olemasolevaid kogemusi ja omandatud teadmisi arvesse võttes. Olukorra muutis keeruliseks 
asjaolu, et ootamatud vajadusi tuli projekti korraldamise koguprotsessi jooksul ette mitmeid.  
Meeskonnatöö ja meie omavaheline suhtlus sündmuse ettevalmistaval perioodil ja ka sündmuse 
toimumise ajal on üks kõige olulisemaid punkte projektijuhtimise juures ja ilma selleta ei oleks 
terviklikku lahendust loodud. See oli tõhus, tihe ja efektiivne. Meeskond kohtus regulaarselt, 
meeskonna siseselt liikus info kiiresti. „Projekt on tavaliselt komplekssed ülesanded, mis 
eeldavad kõigi rühma liikmete ühist loomingulist lähenemist. Seetõttu on koostööõhkkonna 
loomine olulise tähtsusega kõikides projektides. » (Perens 2001, lk 52) Täiendaksin Algis 
Perensi mõtet iseseisvalt töötamise ja -mõtlemise olulisusega festivali korraldamise puhul, kuna 
paljud ülesanded nõuavad just neid oskusi. Koosolekud toimusid iganädalaselt, ülejäänud ajast 
tegi meeskond tööd valdkonniti rühmades. Antud projekti edukuse määrab suures osas seega 
selle liikmete võime iseseisvalt ülesandeid lahendada. Seda enam, et tegu oli alles teist korda 
aset leidva suure sündmusega. Projektijuhina võin tõdeda, et minu meeskond oli väga pädev ja 
üle keskmise motiveeritud. Elasime üle mitmeid tuntavaid tahtejõu languse etappe, kuna 
korraldusprotsess oli pikk ja keerukas, kuid tagasi vaadates puudub nendel etappidel oluline kaal 
sündmuse toimumise kontekstis. Kokkuvõttes viisime ellu suure sajakonna osalejaga ringreisi ja 
festivali, mille olemusest vaid paaril meist aimu oli.  
 
2.5.1 Ülesannete jaotus ja struktuur 
Tööjaotuse ja struktuuri kujunemine osutusid suurteks väljakutseteks. Mul läks aega, et inimesi 
tundma õppida ja vastavalt sellele suurprojekt osisteks jagada. Peamised vastutusalad said 
jaotatud osalevate osakondade kaupa. Programmi osas oli meeskonnasiseselt palju ideid ja lisaks 
algsetele ülesannetele said peaaegu kõik liikmed mitmeid teisigi väljakutseid. Sündmuse 
toimumisel oli oluline roll ka kohapealsetel abistajatel. Nendeks olid lavastuste ja kontsertide 
tehniline- ja teenindav personal. Tehniline personal jagunes kaheks: projektis osalenud 
teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekava tudengid ja kohapealne personal. Teenindava personali 
ülesandeid täitsid nii projekti meeskonna liikmed kui ka etenduspaikade kohapealsed töötajad. 
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2.5.2 Kultuuridessandi meeskond 
Lähtusin ülesannete jaotamisel projektijuhina jagatud otsustusõigusega multifunktsionaalset 
struktuuri formaadist, mis tähendab, et erinevad tegevusalad on jaotatud osakondadeks ja neil 
võivad olla omakorda allüksused. (Brooks 2006, lk 204) Minu kui projektijuhi ja peakorraldaja 
tööülesanneteks oli tegevusplaani koostamine (vt „Lisa 1“), meeskonna loomine, juhtimine, 
motiveerimine, ülesannete jagamine ja täitmise kontroll; koosolekute pidamine ja eelarve 
koostamine ning selle järgmine. Samuti tegelesin piletimüügi ja saalide kasutamise alaste 
kokkulepetega, rahaliselt suurte sponsorkirjade ja toetustaotluste koostamisega, millele järgneb 
aruandlus. Töötasin esialgu iseseisvalt ja hiljem koos meeskonna ja esinejatega välja programmi 
ning võtsin enda südameasjaks kultuuridessandi peo korraldamise. Viibisin kogu festivali 
sündmuste ajal kohapeal ja lõin kaasa jooksvas korralduses. Ka tantsu- ja teatrietenduste 
korraldamine jäi esialgu vaid minu kanda, kuid selle võttis sündmuse toimumise eel üle 
lavastuskorraldaja Liisa Liksor. Leidsin, et minu ülesandeks on olla nii detailide teadmine, kui ka 
suure pildi hoomamine. „Projektijuhina keskenduge ise kõige olulisemale.“ (Oja 2013) Minu 
südameasi oli seatud eesmärgid täita ja sündmus edukalt ellu viia. 
Projektijuhi assistent Liisa Nurmela võttis enda peale Kultuuridessandi näituste ja 
installatsioonide korraldamise. Samuti organiseeris ta püramiidi performance’i toimumise 
Tartus. Lisaks viis Liisa ellu ka oma idee - fotograafide võistluse, mis läks edukalt käima ja aitas 
korraldada Tehnilise Teatri etenduse toimumisi Viljandis, Tartus ja Tallinnas.  
 
Turundusjuht Kristlin Kunnuse vastutusalasse kuulusid järgmised tegevused: turundustegevuste 
planeerimine, turundustiimi kaasamine, pressiteadete väljastamine, kodulehekülje informatsiooni 
uuendamine, infokirjade väljastamine, suhtlus pressiga, trükimaterjalide tellimine ja levitamine. 
Kristlin vastutas peamiselt ka Kultuuridessandi meediakajastuste eest. Lisaks viis ta ellu enda 
poolt välja käidud idee - TÜ VKA õppejõudude külalisloengud teistes TÜ kolledžites. 
Turundusmeeskonda kuulusid samuti II kursuse kultuurikorraldajad Andero Kuhhi ja Taavi 
Tihanov. Andero tegi kõik Kultuuridessandi videolahendused ning leidis võimaluse meid ka 
suurtel kaubanduskeskuste ekraanidel presenteerida. Taavi haldusalasse kuulus veebiturundus. 
Ta saatis laiali infokirju, haldas bännereid, meie sündmuseid kultuurlehekülgedel ja Facebooki 
lehte. Algselt oli turundusmeeskonnas ka II kursuse kultuurikorralduse tudeng Liisa Nurmela. 
Temast sai hiljem projektijuhi assistent.  
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Logistikajuht oli teise kursuse kultuurikorralduse eriala tudeng Anna-Liisa Zirkel, kellele läheb 
üle järgmise aasta peakorraldaja ja projektijuhi tiitel. Anna-Liisa koostas logistikaplaani, järgis 
seda, hankis transpordiload, võimaldas iga etenduskoha lähedal parkimise, korraldas rekvisiitide 
ja osavõtjate veo. Anna-Liisat aitasid kohapeal ka Kultuuridessandi kontsertide korraldaja Viljar 
Piir ja teine meeskonnaliige Karl Mihkel Feldschmidt.  
Sponsorlusjuht oli samuti teise kursuse kultuurikorraldaja Marili Niidumaa. Marili kaardistas 
Kultuuridessandi vajadused ja hankis dessandist osavõtjatele koos teise oma meeskonna liikme 
Karl Mihkel Feldschmidtiga toitlustuse. Marili korraldas lisaks oma sponsorlusalastele 
ülesannetele ka kõik koolides toimunud töötoad. Mihkel Feldschmidt oli sponsorluses suureks 
abijõuks, saades mitu olulist toetust. Tema ülesandeks sai ka projektijuhi idee UNT/TEATER 
vestlusringi elluviimine, ka see õnnestus suurepäraselt.  
Kontsertide korraldaja Viljar Piir, samuti II kursuse kultuurikorralduse tudeng, liitus tiimiga 
hiljem kui teised, kuid võttis suure osa enda kanda. Palusin teda algselt kohapealse abijõuna 
appi, kuid peatselt teadvustasin endale peatselt kontsertide korraldamise vajadust ja Viljar võttis 
selle väljakutse vastu ning sai hästi hakkama.  
Tantsu- ja teatrietenduste korraldajaks sai Liisa Liksor, lavastuskorralduse II aasta üliõpilane, 
kes liitus tiimiga kõige hiljem, vaid mõni kuu enne sündmuse toimumist. Koostöös temaga 
organiseerisime tehnika ja rekvisiitide olemasolu ja veo, redigeerisime vastavalt vajadusele 
programmi, veendusime tehnilise personali olemasolus. Tehnikajuhi puudumine oli projekti 
nõrgim lüli, kuna meeskonnas ei olnud kedagi, kellel oleksid etenduskunstide tehnika alased 
piisavad teadmised. Liisa tegi ära suure töö, sai etenduste vajadustest aimu, leidis üles 
kattuvused, lahendas ise neid ja organiseeris etenduste valgustajate vahelist lävimist. Niimoodi 
said kõik ettetulnud takistused lahendatud. Ta oli kogu festivali ajal olemas ja suureks abiks 
kohapeal nagu teisedki meeskonnaliikmed. Soovitud ja täidetud ametikohta võib nimetada ka 
lavastusala- ja tehnikajuht. 
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Joonis 1 Kultuuridessant 2014 tööjaotuse struktuur 
Käesolev Joonis 1 illustreerib Kultuuridessandi selle aastase meeskonna struktuuri ja 
tööülesannete jaotust. Projektimeeskonna puhul on oluline meeskonnatöö ja ühine otsustamine. 
Minu kui projektijuhi eesmärgiks oli luua ühtsus meeskonnas, tihe koostöö ja kõikide 
korraldavate osapoolte kaasatus protsessi. Märkasin, et mida hiljem liige meeskonnaga liitus, 
seda keerulisem oli teda liita ning tööle rakendada. Arvan, et olenemata kohustuste hulgast ja 
pidevatest muudatustest oli Kultuuridessandi selleaastane meeskond üle keskmise motiveeritud. 
„Motiveeritud inimeseks peetakse üldiselt sellist inimest, kes saab töös pidevalt häid tulemusi 
ning näitab töötades üles energiat ning entusiasmi.» (Brooks 2006, lk 64) 
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Sponsorlusjuht Logistikajuht Lavastuse- ja 
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2.6 Võimalikud ja ilmnenud takistused ning lahendused 
 
Võimalike takistustena nägin projekti eel järgnevaid punkte: 
1. Ebapiisavad rahalised ressursid  
Takistuse elimineerimiseks koostasin fonditaotlusi ja sponsorkirju sügisest 2013 kuni kevadeni 
2014; meeskond kaasas väiksemaid sponsoreid toitlustuse, transpordi ja teiste kulude katteks, 
samuti sõlmisin kokkuleppeid esinemispaikadega, mistõttu ei sõltunud Kultuuridessandi eelarve 
piletitulust. Ebapiisavad rahalised ressursid ei osutunud projekti läbiviimisel takistuseks.  
2. Vähene publik ja tihe konkurents  
Lahendus peitus efektiivses ja pidevas turundustegevuses ning madalates piletihindades. Samuti 
toob Kultuuridessandi inimeste teadvusesse sündmuse iga-aastane toimumine. Läbi tuleks 
mõelda ka dessandi identiteet ja selle kaudu sihtgrupini jõudmine. Mis kõnetab meie sihtgruppi 
kõige enam? Antud analüüsi võib rakendada eelnevale aastale toetudes. Samuti on publiku 
osalus on otseselt seotud olemasoleva konkurentsiga ehk samaaegselt samas kohas ning samale 
sihtgrupile suunatud sündmuste arvuga. Käesoleval aastal tajusime enim konkurentsi oma 
programmiga Tartus viibides, kuna see aeg langes pooleldi ka nädalavahetusele. Mõningatega 
ettevõtmistega tegi Kultuuridessant otseselt koostööd näiteks Tartu linna poolt korraldatud 
valgusfestivaliga Light in the City. Tartu linn võttis ise Kultuuridessandi korraldajatega ühendust 
ja suhtumine meie poolt korraldavasse samaaegselt aset leidvasse festivali oli enam kui 
positiivne. Kultuuridessandi programm kajastus Light in the City kavas ja eraldi sai 
valgusfestivali jaoks loodud Kultuuridessandi performance „Dessandivalguses“, mille viisid läbi 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia visuaaltehnoloogia ja huvijuhi eriala tudengid. (Kultuuriaken... 
2014) Samamoodi tegime koostööd Viljandi linnaga emadepäeval, kui Sakala keskuses toimus 
sellel puhul kontsert ja töötoad. Samal päeval oli Kultuuridessant Viljandis ja toimus 
Pärimus&Jazz kontsert kohvikus Fellin. Läbirääkimistel Viljandi linna sündmuse korraldaja 
Tõnu-Ott Külmaga panime programmid ajaliselt paika selliselt, et need omavahel ei kattuks. 
Ajaliselt kattus Kultuuridessant TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesinduse poolt 
korraldatava kevadpeoga, kuigi sündmused toimusid erinevates linnades. Koostöövõimalust 
tuleks järgmistel aastatel otsida ka festivaliga Prima Vista ja Tallinna linna päevaga, mille 
osalejaskond kattub suuresti Kultuuridessandi omaga. Nimetatud konkureerivad sündmused on 
suures osas Kultuuridessandile sarnased, olles suunatud laiemale kultuurihuvilisele 
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osalejaskonnale ja pakkudes mitmetest erinevatest sündmustest koosnevat programmi. 
Kultuuridessandi eripäraks ja plussiks on kõikide nimetatud sündmuste kõrval üle-eestilisus. 
3. Ebaselge korralduslik protsess  
See probleem ilmnes, kuna sündmusel puudub väljakujunenud struktuur ja toimimine. Projekti 
omapära ja esmakordsus muutsid selle korraldamise teatud etappidel kohati komplitseerituks. 
Probleemi lahendas meeskonna kiire reageerimisvõime, paindlikkus ja motivatsioon. Edaspidi 
tuleb rakendada lisaks tegevusplaanile ka tegevuste logi ja seda jälgida. 
4. Ebapiisavad tehnilised teadmised 
Korraldusprotsessi ajal selgus vajadus etenduste ja kontsertide tehnilise info haldamise- ja 
vahendamispädevusega inimeste järgi. See lahenes osaliselt, kui meeskonna liige Viljar Piir 
võttis enda kanda kontsertide korraldamise ja etenduste korralduslikku poolt asus koordineerima 
Liisa Liksor.  
5. Puudub sündmuse fotograaf 
Selle takistuse lahendasime loovalt dessandi piltniku võistlusega, millele registreerus 6 
fotograafi. See tähendas, et iga linna piltnik oli olemas ja 2014. aasta Kultuuridessant sai 
jäädvustatud.  
 
Korraldusprotsessi ajal ilmnenud takistused:  
1. Puudulik või segane kommunikatsioon 
Esialgsed kokkulepped esinemispaikade ja korraldava organisatsiooniga tegi projektijuht. 
Meeskond hakkas tööle umbes kuus kuni neli kuud enne sündmuse toimumist. Meeskonnasisene 
kommunikatsioon oli tihe, toimusid regulaarsed koosolekud ja oldi pidevalt ühenduses. 
Osakondadega suhtlesid nii projektijuhti kui ka vastutusvaldkonna juhid. Edaspidi võiks selguse 
huvides jääda selleks üks inimene. Olukorra lahendas uute suhtlusvahendite 
kasutamiselevõtmine nagu kontaktide list Google Docsis, mida jagasime ka osavõtjatega ning 
kõikide osalejatega Facebooki grupp. Esinejatega oli Kultuuridessandi meeskond 
korraldusprotsessi jooksul igapäevases ühenduses telefoni teel, meilide ja Facebooki kaudu. 
Suurima osavõtjate rühma – X teatrilennu tudengite ja mitme visuaaltehnoloogia tudengiga 
kohtusin koos vastava valdkonna vastutavate meeskonna liikmetega eraldi mitmel korral enne 
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sündmust. Samuti oli esinejatel ligipääs Kultuuridessandi Google Docs-i dokumentidele nagu 
programm, kontaktid ja logistikaplaan. Info jõudis nendeni ka sündmuse kodulehekülje 
vahendusel Kohapealse korraldamise hõlbustamiseks võiks järgmisel aastal rakendada peamiste 
kontaktidega kaelakaarte, kus sellel aastal seisid vaid osavõtjate nimed.  
Puudulikuks osutus kontakt ühe akadeemia osakonnaga, nimelt muusikaosakonnaga. Ilmnes, et 
nad ei saanud korraldusportsessi jooksul piisavalt infot. Sellest ei olnud korraldajad teadlikud. 
Sealt tulenes ka konflikt, mis jõudis kontsertide korraldaja ja projektijuhini TÜ VKA valitsuse 
koosolekule, pärast mida leppisime näost näkku kokkusaamise aja ja sõlmisime lõplikud 
kokkulepped omavahelise koostöö osas. Kultuuridessandi meeskond tajus tõrjuvat ja 
ignoreerivat suhtumist, mis muutis suhtlemise keerukaks. Kokkuvõttes saavutati vajalikud 
kokkulepped ja olukord lahenes. Tagasisideringi ajal käis TÜ VKA Muusikamaja projektijuht 
Kadri Steinbach välja idee, et järgmise aasta Kultuuridessandi muusikaala korraldaja võiks teha 
seda oma erialase praktika raames Muusikamajas. See idee kuulub kaalumisele ja võib samuti 
edaspidiseid arusaamatusi vältida. 
2. Kohapealse tööjõu nappus 
Korraldusmeeskond leidis lisaks endale määratud ettevalmistavatele ülesannetele rakendust ka 
kohapeal. Üsna festivali eel nägime vajadust suurema kohapealse personali järele ja lahendasime 
olukorra ise endid mitmel moel rakendades. Meeskond jagunes vajadusel väikebussi- ja 
autojuhtideks, füüsiliseks tööjõuks, etenduste- ja kontsertide teadvustajateks, info- ja piletimüügi 
töötajateks. Järgnevatel aastatel tasub siin mõelda vabatahtlike kaasamisele. Samuti pidime 
tõdema olemasolevast suurema tehnilise personali vajadust. Mitmete tantsu- ja teatrietenduste 
valgustajad ja helikujundajad kattuvad, seega lasus mitmel TÜ VKA valguskujunduse eriala 
tudengil kogu selle aastase dessandi ajal väga suur töökoormus.  
3. Etenduste- ja kontsertide tehniline logistiline läbimõeldus 
 
Takistus ei osutunud ületamatuks tänu olemasolevale logistikaplaanile ja programmile, mis 
arvestas proovide, maha- ja pealelaadimise aegadega. Vajaka jäi tööjõust, et tehnika üles seada, 
seega venisid peale- ja mahalaadimiste ajad. Rakendasime probleemist tulenevate 
ebameeldivuste vähendamiseks nii meeskonda kui ka abilisi väljastpoolt. Lisaks on järgmisel 
aastal vaja luua proovide ajakava ja tehnika jaoks eraldi logistikaplaan, kus seisab: kust tehnika 
tuleb, kuhu edasi viiakse, kes viivad, vastutavad jms. Samuti annab logistilist süsteemi 
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tõhustada. Sellel aastal sõitsid mitmed bussid tühjalt edasi-tagasi, mis tähendab, et järgmisel 
aastal saab suurte busside asemel rakendada rohkem väiksemaid või sõiduautosid. Samuti tuleb 
pöörata rohkem tähelepanu inimeste liikumisele. Tekkis olukordi, kus inimesed otsustasid sõidu 
eel ümber, kas iseseisva liikumise kasuks, hiljem või varem sõitmise kasuks, mis tõi kaasa 
logistikaplaani muudatusi ja palju segadust. Mingil määral on tegu paratamatu olukorraga, mille 
tingib inimfaktori suur osakaal projekti puhul. 
 
4. Nimekirjade süsteem 
 
Esinejad soovisid inimesi nimekirja panna, et neid tasuta sisse lasta. Toetusin eelmise aasta 
praktikale ja loobusin sellest, et tagada tulu esinemispaikadele. Esinejatel endil oli võimalus 
tasuta kõikidel Kultuuridessandi sündmustel osaleda. Küsimus, kas seda süsteemi tuleks muuta, 
eksisteerib endiselt. See punkt tuleb selgelt läbi rääkida esinemispaikadega, kellel eksisteerib 
mõningal juhul ka enda poolne tasuta sündmusele pääsejate nimekiri. Kui mõnel esinejal on 
ligipääs sellele, võib see tekitada ebavõrdse olukorra. 
 
5. Väiksemates linnades turundus ja reklaam 
 
Sotsiaalmeedia, pressiteadete ja trükimeedia kaudu jõudsime peaasjalikult Tallinna, Tartu ja 
Viljandi elanikeni. Puudu jäi kontaktist Pärnu, Narva ja Rakvere kohaliku sihtgrupiga. Seda 
probleemi annaks lahendada kohapealsete kontaktide ja koostööpartnerite hankimine. Narva 
puhul tuleb arvestada venekeelse turundamisega. Venekeelne pressiteade sai sellel aastal küll 
koostatud, kuid ka näiteks plakatid ja Narva programm tuleks kakskeelseks muuta.  
 
2.7 Eelarve ja selle täitmine 
 
Kultuuridessandi eelarve põhineb sihtkapitalide (57% kõikidest tuludest), veebikeskkonnas 
Hooandja kogutud eratoetajate toetustel (9%), TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poolsel panusel 
(20%) ja mõningasel piletitulul (4%). Summade jaotumine on täpsemalt kuvatud Lisas 2. 
„Eelarve on projekti eesmärgi saavutamiseks vajalike kulutuste kalkulatsioon. Eelarve 
kalkuleeritakse eri kululiikide ja ülesannete lõikes.” (Perens 2001, 171) Esialgse eelarve panin 
kokku augustis 2013, kui esitasin samuti esimese toetuse taotluse. Kultuuridessandi planeeritud 
eelarve oli 7862 eurot, saadud rahaliste toetuste põhjal kujunes täidetud eelarveks 7038,50 eurot.  
 
 27 
Eesti Kultuurkapitalile esitati taotluseid erinevatele sihtkapitalidele kokku summas 1000 eurot, 
millest toetati Kultuuridessanti kokku kuuesaja viiekümne euroga. Abikõlbulikuks pidasid 
projekti Tartumaa ja Ida-Virumaa sihtkapitalid. Kõige suuremamahuliselt toetas projekti 
Kultuuriministeerium programmi “Teatrialased sündmused, programmid ja arendusprojektid” 
rahadega, 2000 euroga. Suuruselt teise toetuse moodustas Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 800 
euroga, kust taotlesime esialgu raha nii võimaliku majutuse kui ka transpordi jaoks. Esinejate 
majutamist ei peetud abikõlbulikuks, õnneks leidsime lahenduse kodumajutuste näol kõikide 
osalejate sõprade ning tuttavate juures. Kultuuridessandi töötubade elluviimisele aitas kaasa 
Hasartmängumaksu nõukogu summas 700 eurot ja loengute toimumisele Tartu Ülikooli 
Üliõpilasesindus 350 euroga. Esialgsete kokkulepete põhjal esinemispaikadega planeerisin 
eelarvesse nii saaliderendi kulu kui ka piletitulu. Kokkulepete hilisemas järgus ei osutunud see 
vajalikuks. Esinemispaikade rendikulud kattis saadud piletitulu, samuti olidi nõus võtma enda 
kanda kõik autoritasud. Sündmuse lähenedes pidime suurendama transpordi osakaalu eelarves. 
Algse eelarve kohaselt moodustas transport 25% kõikidest kuludest, mis Kultuuridessandi eel oli 
tõusnud 61%-ni. Esinejate ja tehnika sõidutamiseks tehtavate kulutuste hulka võimaldas 
suurendada saalide rendikulu ja majutuse eelarve ridade kaotamine ja TÜÜE poolse toetuse 
lisandumine. Selle aastase festivali tagasiside ja kokkuvõtte põhjal võib öelda, et transpordi 
osakaalu õnnestub järgnevatel aastatel vähendada ja ökonoomsemalt logistika planeerida ning 
korralduskulude mahtu sellega suurendada. Ma ei osanud arvestada mitme korraldusliku kuluga 
nagu suur telefonikulu, millele püüdsime sponsorluskorras katet leida, kuid ka see ei õnnestunud. 
Kooli poolt saime kasutada ühte lauatelefoni ja kaasatud tudengid olid nõus sündmuse ajal 
iseseisvalt oma kõnede eest tasuma.  
 
 
2.7.1 Sponsorlus ja partnerlus 
Kultuuridessandi partneriteks olid etendusasutused Tartu Uus Teater, Genialistide Klubi, Tartu 
Jazziklubi, Kanuti Gildi SAAL, Pärnu Kunstide Maja, kohvik Fellin, kohvik Fookus, Rakvere 
Rahvamaja, TÜ kolledžid, Von Krahli baar ja Von Krahli Teater. Partnerlus seisnes koostöös, 
mille läbi meie pakkusime esinemispaikadele programmi ja nemad tulid vastu ruumide rendi 
maksumuse osas ning kohapealse tugipersonaliga.  
Sponsorlust pakkusid selleaastasele Kultuuridessandile järgmised ettevõtted oma toodete ja 
teenustega:  
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• Loodusvägi: 350 pudelit rabajõhvika mahlajooki, 2 kasti suvikõrvitsa toornäkse sibula ja 
tilliga; 
• Feel Good Music Cafe: 100 lõunasööki; 
• Saaremaa Delifood: 360 kohukest, 50 kohvijooki; 
• Jungent Estonia OÜ: kast Mentose ja Milleri komme; 
• Nordhaus OÜ: 600 sügavkülmutatud pirukat; 
• CityMotors: Renault Traffic 9-kohaline buss kasutamiseks festivali toimumise ajal; 
• AS CRAMO Estonia: kattega kerghaagise kasutamine. 
 
Kultuuridessant leidis võimaluse oma toetajaid kajastada ja pakkus neile kutseid festivali 
sündmustele. Eraldi kokkulepped tehti firmaga CityMotors, kellele valmistasime ka 
reklaamvideo ja Feel Good Music Cafega, kus astus stand up-ga ülesse 10. teatrilennu 
näitlejatudeng Märt Koik. Tegu on noorte poolt korraldatava, uuendusliku ja ainulaadse 
sündmusega, millest kõik toetajad osa olla saavad. Partnerite ja sponsorite kaasa tulemine selle 
uuendusliku projektiga oli meeskonna suur saavutus. Tudengite ettevõtmist ei toetatud kahjuks 
rahaliselt, mida taotles projektijuht projekti eel mahukate sponsorkirjadega Hansabussile, Nordea 
Pangale, EMT-le, Eesti Energiale ja LHV pangale. Lisast 3 on leitav sponsorkiri LHV Pangale. 
Proovisime nii personaalselt, kirja- kui ka telefoni teel, projekti toetamist kaaluti, kuid 
lõppkokkuvõttes saime ainult eitavad vastused. Peamiseks põhjuseks toodi välja rahaliste 
võimaluste puudumine. Ajastus osutus valeks, langedes hetkele, kus ettevõtete sponsortoetused 
olid juba jaotatud. Tegemist on alles oma tuntust koguva projektiga, mille vastu kõik 
potentsiaalsed suursponsorid huvi tundsid. Ühise keele leidsime näiteks Nordea Pangaga, kes 
toetas Kultuuridessanti omalpoolt info levitamisega. Sellel aastal on soovitatav suursponsorite 
hankimine suve lõppu, hiljemalt sügise algusesse planeerida. Kultuuridessandi rahalisteks 
toetajateks olid: TÜ Üliõpilasesindus, Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, 
Hasartmängumaksu nõukogu ja kõiki veebikeskkonnas „Hooandja“ eraisikulised toetajad. 
Hooandja poolsetele toetajatele panid tänutäheks välja oma tooted: Rohelise Maja kohvik, 
Viljandi Pärimusmuusika ait, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Viljandi Turismiinfokeskus. 
 
2.8 Turundus 
 
Francois Colbert leidis 1993. aastal esimesena, et kultuuriturundus on kunst jõuda nende 
turusegmentideni, kes on tõenäoliselt huvitatud teie tootest, rakendades tootele hinna, koha ja 
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promotsiooni muutujaid, et tuua see kokkupuutesse piisava hulga tarbijatega ning jõuda 
eesmärkideni, mis oleksid kooskõlas kultuuriasutuse missiooniga. (Inga Talvis, EMTA, lk 61) 
Tuleb tunnistada, et kultuuritoode on teistsugune, kui klassikalise turunduse keskmes olev 
müügiartikkel. Kui tegu ei ole (tarbe)kunstiesemega, on kultuuritoode tavaliselt:  
a) käegakatsutamatu (mis teeb hinna määramise keerukaks);  
b) tootmine ja tarbimine on lahutamatud (publik on osa tootest);  
c) heterogeenne (üks ja sama etendus võib tekitada erinevaid unikaalseid elamusi);  
d) „riknev“ (müümata piletid konkreetsele etendusele on igaveseks kaotsis, neid ei saa enam 
hiljem müüa). (ibid) 
 
Festivali Kultuuridessant puhul oli oluline jõuda sündmuse toimumisega sihtgrupi teadvusesse. 
Kultuuriturunduse puhul on tegemist kultuurisündmuse toomisega sihtgrupi juurde ehk 
sündmuse kontseptsiooni, reklaami, müügi jms korraldamine pidades silmas tarbijaid. Kõige 
olulisemaks väljundiks turunduse strateegilisel planeerimisel on turundusplaan ehk kirjalik 
dokument, mis sisaldab ettevõtte või selle allüksuse jaoks väljatöötatud juhendeid 
turundusmeetmestiku elluviimiseks ja ressursside planeerimiseks, oluline on ka ajaline suunitlus 
(Kuusik jt, lk 43). 
Käegakatsutamatu toote puhul on eriti oluline selle mõtte, väärtustepaketi, eesmärgi ja olemuse 
edasi kandumine publikule. Etendusi ja sündmusi on palju ning oluliseks sai võrdselt esile tõsta 
kõiki osalejaid. Ühise nimetaja „Kultuuridessant“ all sai see võimalikuks. Seega oli uudise levik 
sündmuse toimumisest peamiseks turunduse eesmärgiks. Publik on osa kultuuritootest ja -
teenusest, nad kujundavad selle nägu, olemust ja mainet oma tagasiside- ja suhestumise- või 
mitte suhestumisega. Tähtis oli kasutada turundusvahendeid, mis meie sihtgrupile - noorele 
kultuurihuvilisele elanikkonnale atraktiivsed oleksid. Siin kasutasime laialdaselt sotsiaalmeedia 
võimalusi ja lõime mitmeid videolahendusi. Selle nimel, et festivalist saaks iga-aastane sündmus, 
panustasime Kultuuridessandi meeldejäävaks tegemisse kogu tiimiga.  
Turundus jagunes neljaks: suhtlus meediaga, veebiturundus, trükised ja videolahendused. 
Turundustegevused kestsid veebruarist kuni festivali toimumise lõpuni. Meediaga suhtles ja 
pressiteateid koostas turundusjuht, kes tegutses vastavalt enda koostatud meediaplaanile. 
Kultuuridessant sai laia kajastuse osaliseks nii paberväljaannetel, veebimeedias, erinevates 
raadiokanalites ja ETV Terevisiooni saates. Meediakajastused on üles loetletud antud töö Lisas 
4. Veebiturundustegevuste alla kuulus Kultuuridessandi sotsiaalmeedia kanalite haldamine ja 
 30 
programmi sündmuse reklaamimine bännerite abil erinevatel saitidel nagu Müürilehe veeb, 
Kultuurikava.ee, TÜ VKA kodulehekülg ja kuhuminna.tallinn.ee. Samuti saatis veebiturundaja 
laiali pressiteateid ja infokirju enda poolt hallatavatel internetilehekülgedel kasutamiseks 
linnadele, omavalitsustele, huvikoolidele, koolidele, etendusasutustele jne. Leidsime 
Kultuuridessandi sündmused kõikide külastavate linnade kodulehekülgedelt. Lisaks oli 
Kultuuridessandi programm üleval Kultuurikavas, Tartu Kultuuriaknas, Rada7, 
kuhuminna.tallinn portaalis ning üle-eestilises portaalis kuhuminna.com. Kõikides nendes 
portaalides sai tehtud iga sündmuse kohta eraldi üritus.  
Sotsiaalmeedias tegutses Kultuuridessant peamiselt enda poolt hallataval Facebooki leheküljel ja 
kultuuriakadeemia kodulehekülje „pesas“, viimases oli leitav täismahus programm. Samuti 
näiteks jõudis Kultuuridessandi sündmuse reklaam ka Kultuurikava Facebooki sisulehele, kus 
hetkel on üle 6,8 tuhande jälgija. Reklaam oli Kultuurikava abil 
nähtav postimees.ee ja tallinncity.ee lehekülgedel. Kultuuridessandi Facebooki lehekülje 
tegevustega alustas turundusmeeskond märtsi lõpus ja aprilli alguses. Toimusid igapäevased 
postitused, mis tutvustasid Kultuuridessandi selle aastaseid tegijaid ja sündmuseid. Vahetult enne 
festivali loodi ka eraldi evendid. Veebiturundus toimus olemasoleva sotsiaalmeedia plaani järgi 
ja sisaldas endas ka pileti- ning mitmeid teisigi mänge. Sotsiaalmeedias on Kultuuridessandi 
puhul kerge tekkima info üleküllus, kuna programmi on palju, see on tihe ja korraldajatel oli 
soov presenteerida kõike võrdses mahus. Kuna ei toimunud piletite eelmüüki, siis ei olnud me 
kursis, millised sündmused konkreetsemalt vajavad esiletõstmist ja pöörasime kõigele võrdselt 
tähelepanu. Leian, et järgmistel aastatel tuleb kõiki sotsiaalmeedia kanaleid veelgi tõhusamalt ja 
läbimõeldumalt hallata, vältimaks infomüra tekkimist.  
Kultuuridessandi trükised kujundas OÜ Untitled Zoo ja kujundaja Janno Saft. Eelmise aasta 
festivali lõpus saadud tagasiside põhjal oli sellel aastal sooviks leida väärikam ja sündmusega 
otseselt seostuvam visuaalne identiteet. Selle aasta suulise tagasiside põhjal jäi puudu 
noortepärasusest. Kultuuridessandi visuaalne identiteet vajab seega veel järgnevate aastate 
jooksul arendamist. Kokku valmis 190 plakatit, nendest kolme erineva näidsed on ära toodud 
Lisades 5-7. Leidusid üldplakatid peamise informatsiooniga kui ka täpsema programmiga 
plakatid ja eraldi peoplakat. Projektijuhi sooviks oli vältida flaierite kasutusele võtmist, kuna 
neid toodetakse palju ja visatakse kergekäeliselt prügikasti. Järgnevatel aastatel tasub mõelda 
nutikatele trükilahendustele, kuidas viia publikuni kogu mahukas programm, kuid teha seda 
samuti loodust säästval moel. Üheks võimaluseks on mobiilirakenduse loomine. Plakatite 
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levitamise ja üles kleepimisega tegelesid kõik tiimiliikmed ja need riputati kaks nädalat enne 
sündmuse toimumist igasse külastavasse linna üles.  
Antud projekti puhul kujunesid oluliseks sellele loodud videolahendused. Mõistsime seda 
Hooandja projekti jaoks video tehes märtsi kuus ning panustasime neile ka edaspidi. Kokkuvõte 
loodud videomaterjalist: 
 
Tabel 1 Kultuuridessant 2014 videolahendused 
Video Pikkus Resolutsioo
n 
Eesmärk Valm
imin
e 
Asukoht 
Hooandja 6.39min 1280x720 Veebikeskkonna
s „Hooandja“ 
Kultuuridessandi 
toetamise 
taotlemine 
2 
nädal
at  
https://www.youtube.co
m/channel/UC_WXlNzr
YzUbWvneo0agq4Q 
ERR 1 20sek 1280x720 ReklaamETV 
kultuuriteadetes  
1 
päev 
Klipp asub aadressil: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=WNpck3d8
d38&feature=youtu.be 
ERR 2 20sek 1280x720 Reklaam Kanuti 
Gildi SAALi 
tantsuetendustele 
3h Klipp asub aadressil: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=XRNW-
wUinwg&feature=youtu
.be 
Siseekraanid 10sek 1280x720 Tartu 
kaubamajade 
sisetelevisioonis 
Kultuuridessandi 
reklaam 
3h  Klipp oli nähtaval 1.-
7.05.14 sisetelevisioonis 
Tartu Kaubamajas, 
Lõunakeskuses (k.a suur 
väli LED ekraan), Tasku 
keskuses (lisainfo: 
http://www.sisetv.ee/dig
iekraanid) 
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CityMotors 2.24min 1280x720 Sponsori 
reklaamimiseks 
Kultuuridessandi 
Facebooki lehel 
2h  Klippi võib näha 
Kultuuridessandi City 
Motorsi Facebooki 
lehel: 
https://www.facebook.c
om/citymotors 
Programmivide
od 
35sek-
4min 
1280x720 Igapäeva 
programmi 
edastamine 
Kultuuridessandi 
Facebooki lehel 
2 
nädal
at  
Klippe võib näha ka 
siin: 
https://www.youtube.co
m/channel/UC_WXlNzr
YzUbWvneo0agq4Q 
TudengiTV 2min 1280x720 Kultuuridessandi 
uudis Tudeng.tv-
s 
2 
nädal
at  
Klippi/uudist võis näha 
6. mai Tudeng.tv saates: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Ahs9b4i4n9
s&feature=youtu.be 
 
Videomaterjalidest sai kõige parema tagasiside ja kajastuse osaliseks esimene Kultuuridessandi 
Hooandja projekti jaoks tehtud video. Seda kajastasid mitmed uudiste kanalid ning levitati 
sotsiaalmeedias. Samuti hindas nende tarbeks tehtud sponsor- meie partner CityMotors. Igapäev 
ilmuvatele programmivideotele ootasin suurema tähelepanu osaks saamist. Kultuuridessandi 
selleaastase turundusjuhi poolt välja käidud uuenduslik idee, programmi sellisel kujul edasi 
anda, omab palju potentsiaali, kuid antud juhul jäi puudu videote kvaliteedist ja läbimõeldusest 
teostusest.  
Kultuuridessant sai oma teisel toimumisaastal suure huvi osaliseks. Kajastust leidsime nii 
trükiväljaannetes, raadiokanalites, teles kui ka erinevates veebikanalites. Näen, et sellise 
mastaabiga sündmuse puhul tuleb ka edaspidi laialdasele erinäolisele üle-eestilisele kajastusele 
rõhku panna. Ettevõtmine võib atraktiivseks ja külastatavaks saada ka turistide seas. Sellelgi 
korral kohtasime Von Krahli baaris Improteater Impeeriumi etendusel sakslastest turiste, kes 
tänu heale elamusele ka järgmisel õhtul Kultuuridessandi sündmustest Tallinnas osa võtsid. 
Kuigi Impoteatri etendus oli eesti keelne, osutus see neile siiski muljet avaldavaks. Seega tasub 
edaspidi hinnata sündmuse potentsiaali olla atraktiivne välismaalaste ja turistide seas ning 
koguda isegi piiriülest tuntust. 
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2.9 Kultuuridessant - festivali külastatavus ja tulevik 
 
Kultuuridessant 2014 täitis oma peamise eesmärgi - presenteerida looverialade tudengite töid 
üle-eestiliselt. Samuti tihenes koostöö erinevate erialade tudengite vahel ja selleaastane 
Kultuuridessant tõi läbi meediakajastuste ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pildile. Külastajaid 
oli kokku ligi kolm tuhat, sõnum Kultuuridessandist jõudis arvestuslikult veel mitme saja 
tuhande inimeseni. Pilte meeldejäävatest hetkedest ja elamustest selleaastasel festivalil leiab 
lõputöö Lisast 8. Osasaajate arvu saab ja tuleb juba järgmisel aastal julgesti tõsta. See õnnestub 
väiksemates kohtades nagu Narva, Rakvere ja Pärnu tehtava tõhusama eeltööga. Saadud suulise 
tagasiside põhjal on Kultuuridessandil potentsiaali muutuda senisest veelgi populaarsemaks 
festivaliks. Kultuuridessandi tulevik on olla järjepidevalt toimuv TÜ VKA seinte vahel loodava 
kunsti üle-eestiline esitaja. Laieneda võib ka välismaale. Eesti kultuurimaastikul vajab sündmus 
positsioneerimist. Inimeste teadvusesse on võimalus jõuda, kui teatakse täpselt, kus asutakse ja 
kuhu liigutakse. Esimesed aastad on olnud katsetamiste aastad, kas ja kuidas festival võimeline 
toimima on, edasi on tarvis püstitada selgemad eesmärgid ja sihid.  
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3. ENESEREFLEKSIOON 
 
 
Juhi peamiseks ülesandeks on olla eeskujuks, kelle esmane siht on aidata inimestel oma võimeid 
välja arendada. Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada eesmärgid ressursside 
plaanimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu. See kujutab endast inimeste tegevuse ja 
käitumise sihipärast suunamist ning ühtseks toimivaks tervikuks sulatamist, saavutamaks 
organisatsiooni eesmärgid ja rahuldamaks tema liikmete vajadusi. (Karilaid 2011 järgi) Võtsin 
juhina oma südameasjaks olla eestvedajaks, motiveerivaks jõuks meeskonnale, kaasata neid, et 
võimalikult tõhusalt koos töötada. Jälgisin tegevusplaani ellu viimist ja sündmuse toimumise 
käiku ning meeskonna liikmete panustamist sellesse. Kui alguses oli meeskonnaliikmeid pigem 
keeruline antud projektile pühenduma panna, siis mida lähemale sündmus jõudis, seda enam 
motiveeritud oli ka Kultuuridessant 2014 kümnepealine tiim. Nägin, et ka teised usuvad projekti 
vajalikkusesse ja on valmis panustama. Seda enam, et ülesannete jaotus osutus keerukaks 
väljakutseks ja projekti kulgemine vajas kõikide korraldajate pingsat kaasamõtlemist. Keegi ei 
teadnud algusest lõpuni, mis toimuma hakkab. Mis asi on Kultuuridessant tegelikult? Seda enam, 
et võtsime festivali juba selle teisel toimumise aastal ligi kaks korda suuremalt ette, kuid kõik 
õnnestus. 
 
Projektijuhina nägin, et oleksin saanud mitmes kohas anda oma meeskonnaliikmetele selgemaid 
juhtnööre, kuid oma plussina leian, et delegeerisin ülesandeid piisavas mahus ja oskuslikult. 
Samuti panin rõhku avatusele meeskonnas ja inimeste juhtimisel järgisin ühise otsustamise ja 
tegutsemise põhimõtteid. Kulno Türki (2005, lk 397-402) järgi rakendasin selgitavat ja osalevat 
juhtimisstiili ehk korralduste ja nõu andmist ning meeskonna otsustusprotsessi kaasamist. Olime 
võimelised töötama nii valdkonniti iseseisvalt kui ka koos. See valmistas mulle kui projektijuhile 
rõõmu, nägin, et olen meeskonna juhtimisega hästi hakkama saanud.  
 
Kohapealsed ilmnenud korralduslikud takistused ja probleemid näitasid mulle, et olin siiski ühe 
olulise vea teinud, mistõttu jäi ettevalmistavate tegevuste hulgas viimasele hetkele kohapealsete 
ülesannete planeerimine. Avastasin, et eeltöö protsessis olin panustanud kõige enam turundusele 
ja meeskonna töö juhtimisele, kuid jätsin mõneks ajaks tahaplaanile festivali sündmuste enda 
reaalse kulgemise. Kultuuridessandi üheks mitmetest eripäradest on samuti nii mõnegi 
programmis oleva etenduse lõplik valmimine alles vahetult enne festivali toimumist. See võib 
kaasa tuua mitmeid ootamatusi ja olla takistuseks mõningate turundustegevuste ellu viimisel. 
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Festivali enda ajal tegi pika reisi lõpuks väsimus oma töö. Arvestada tuleb, et sellel kauakestval 
festivalil on selline mõju kõigile osalejatele. Järgmise aasta projektijuhi ülesandeks saab samuti 
võimaluste ja viiside leidmine olukorra leevendamiseks. Oluline on nii ennast, tiimi kui ka 
esinejaid ja osavõtjaid võimalikult palju säästa, et säiliksid nii töö- ja reageerimisvõime.  
 
Tulevasel korraldajal on võimalus nii mõningatekski ootamatusteks ja eesseisvaks antud aastal 
hangitud kogemuse najal valmistuda. Ettevalmistusprotsessis oli mulle suureks abiks eelmise 
aasta kogemus, samuti hindan siin väga kõiki aastate jooksul akadeemias omandatud erialaseid 
teadmisi. Teooriat rakendasin erinevatest õpiainetest ja samuti koostatud seminaritöö tarbeks 
kasutatud materjalidest. Leidsin kultuurikorraldajana just projektijuhi rollis olles üles enda 
tugevused ja nõrkused ning sain kinnitust talletatud erialastele teadmistele, milleks on: 
organisatsiooniõpetuse, projektijuhtimise- ja kirjutamise, personalijuhtimise ning turundamise 
alused. Iseenda nõrkadest külgedest ja vajalikest puudujääkidest võin välja tuua tehnilised, 
finants- ja logistikaalased teadmised ning veel arenguruumi omav oskus detailideni läbi mõelda 
niivõrd suure sündmuse kulg. Hindan samuti läbitud etenduskunstide teooria õpiained, tänu 
millele eksisteeris mul vajalik taustsüsteem ning suhestusin korraldatava sündmuse põhiosaga, 
mille moodustasid oma mahult programmi teatrialased sündmused. Tehnilised-, finants-, ja 
logistikaalased teadmised on Kultuuridessandi korraldamise puhul on olulised. Need ei pea 
olema detailsed, küll aga peavad võimaldama saadava info mõistmist, haldamist ja vahetamist. 
Minul projektijuhina vedas ja oli õnne, õigel hetkel liitusid projekti meeskonnaga inimesed, kes 
suutsid ka tehnilisi olukordi lahendada. Olenemata ilmnenud kohapealsetest probleemidest, jäin 
kokkuvõttes väga rahule ka logistikajuhi tööga, kelle jaoks see oli esmane kogemus selles vallas. 
Tema läbimõeldud plaani abil toimis kogu ettevõtmine. Ettenägelikuma projektijuhina oleksin 
algusest peale otsinud enda kõrvale ka tehnikajuhti. Teiseks võimaluseks sai ja lahenduseks jääb 
see vajadus etenduste valgustajate ning dessandi meeskonna kontsertide- ja lavastustekorraldaja 
abil lahendada. Sellisel moel on protsess ja suhtlus mõnevõrra keerulisemad ja möödarääkimisigi 
võib ilmneda mitmeid, kuid antud projekti eesmärk on olla ka õpiväljund ja –koht. Mul on 
kindlasti veel palju õppida ja kuhu areneda. Saadud projektijuhtimise kogemus on asendamatu. 
Olen selle võimaluse eest siiralt tänulik.  
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KOKKUVÕTE  
 
Käesolev loov-praktiline kultuurikorralduse eriala lõputöö analüüsib sündmust Kultuuridessant, 
selle elluviimise protsessi ja korraldust, meeskonna struktuuri, toimimist ja projektijuhtimist. 
Viimases peatükis analüüsin enda ülesandeid ja rakendatud oskuseid ning pädevusi. Töö sisaldab 
samuti organisatsiooni analüüsi, korraldatud sündmuse eripärasid, väärtuseid ja eesmärke ning 
nende seotust paikkondlikke arengudokumentidega. Hinnatud on samuti Kultuuridessandi 
sotsiaal-majanduslikke ja kultuurilisi mõjusid ning sündmuse tulevikuväljavaateid. 
Teistkordselt aset leidnud ringreis ja festival Kultuuridessant, mis sellel aastal toimus 6.-11. mail 
täitis oma eesmärgid, sai laialdase kajastuse osaliseks ja toimus kokkuvõttes edukalt. Festival oli 
kokku kuues Eestimaa linnas, kahekümne kuues esinemispaigas ja –asutuses. Programmist 
võtsid osa ligi sadakond tudengit ja osa said kolmtuhat kultuurihuvilist.  
Kokku toimus: 
23 monoetendust 
10 tantsuetendust 
10 kontserti 
9 teatrietendust  
9 koolides läbiviidud töötuba 
6 videoinstallatsiooni näitamist 
3 näitust (1 butafooria ja käsitöö näitus nii Tartus kui ka Tallinnas) 
3 loengut 
2 vestlusringi (UNT/TEATER ja Tehnilise Teatri vestlusring Tallinnas) 
1 performance 
1 pidu 
 
2014. aasta Kultuuridessandil oli kokku 77 kultuurialast sündmust. Festival pakub väljundi TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitele praktika, praktikumide, kui ka diplomitööde esitamise ja 
läbiviimise näol. Kaasatud olid kõikide erialade üliõpilased. Kultuuridessandi meeskond koosnes 
üheksast kultuuri- ja ühest lavastuskorralduse üliõpilastest, kes toimisid pädevalt, kokkuhoidvalt 
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ja töökalt. Sündmusest kujuneb iga-aastane festival, mida jäävad korraldama TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengid, kelle jaoks see on oluline erialane väljakutse. Festivalil on 
potentsiaali saada laialdaselt tuntud ja hinnatud igaaastaseks sündmuseks ning projekti 
jätkumisest on huvitatud kõik sellega seotud osapooled.  
Käesoleva töö autorina olin projekti eestvedaja ja meeskonna juht, planeerisin tegevusi ja 
koordineerisin kohapealset korraldust. Oma rõõmuks sain aeg ajalt olla ka väikebussijuht, 
etenduste ja kontsertide sissejuhataja - kohapealseid tegevusi jagus kogu meeskonnale. Sain 
kogu pika korraldusprotsessi jooksul arvukalt kasulikke kogemusi, omandasin teadmisi ja 
rakendasin pädevusi. Kõige tähendusrikkam ja meeldejäävam saadud kogemustest on töötamine 
koos Kultuuridessant 2014 äärmiselt motiveeritud ja võimeka meeskonnaga. Olen siiralt tänulik 
selle võimaluse eest nii suuremahuline ja uus ettevõtmine ellu viia. Loodan, et saan veel 
aastakümneid Kultuuridessandil külastajana osaleda.  
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LISAD 
 
LISA 1 „Tegevusplaan“ 
1. Ettevalmistusetapp:  
• Projekti esialgse eelarve ja tegevuskava koostamine (august 2013) 
• Korraldusmeeskonna liikmete leidmine (oktoober 2013) 
• Projekti kirjutamine ja toetuste planeerimine (oktoober-november 2013) 
• Sponsorkirjade koostamine ja suursponsori hankimine (november-detsember 2013) 
•  Korraldusmeeskonna moodustamine ja regulaarsete koosolekute toimumine (detsember 
2013-jaanuar 2014) 
• Esialgsed kokkulepped esinemispaikadega (november 2013) 
Vastutaja: Projektijuht 
 
Toimub sündmus: KULTUURIDESSANT 2014 (06.05-17.05.2014) 
Vastutajad: Kõik osalevad tudengid, eesotsas korraldusmeeskonnaga.  
 
2. Korraldusetapp:  
• Rahataotluste esitamise teine etapp (veebruar-märts 2014) 
• Kohtumised osakondadega, esinejate informeerimine ja programmi koostamine 
(veebruar-märts 2014) 
• Lisatoetajate ja sponsorluse hankimine (märts-mai 2014) 
• Turundustegevused (märts-mai 2014) 
• Aktiivne veebiturunduse periood (aprill-mai 2014) 
• Logistikaplaani koostamine ja transpordi teavitusööd (märts-mai 2014) 
• Detailide peenhäälestamine esinemispaikadega (märts-aprill 2014) 
• Tehnilika transportimise koordineerimine (15.04-18.05) 
• Kontsertide korraldus ja tehniliste lahenduste leidmine (01.04-06.05.14) 
• Aktiivne suhtlus meediakanalitega (mai 2014) 
• Festivali kohapealsete ülesannete jaotus ja sündmuse korraldamine (15.04-19.05.2014)  
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Vastutajad: projektijuht, turundusejuht, sponsorlusjuht, logistikajuht, kontsertide korraldaja ja 
lavastustusala juht 
 
3. Kokkuvõtete etapp:  
• Tagasiside osalejatelt, publikult ja partneritelt 20.05-31.05 
• Avatud tagasiside vestlusring 26.05 
• Projekti tulemuste kajastamine meedias, sotsiaalmeedias ja kodulehel (mai lõpp 2014) 
• Raamatupidamine, arvete tasumine (mai 2014)  
• Aruannete koostamine (juuni 2014)  
Vastutajad: projektijuht, logistikajuht (järgmise aasta peakorraldaja) ja turunduse pealik ja 
veebiturundaja.  
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LISA 2 „Eelarve“ 
Kultuuridessant 2014 planeeritud ja täidetud eelarve tululiigid: 
 
TULULIIK PLANEERITUD 
SUMMA 
OSAKAAL  
EELARVEST 
(%) 
TÄIDETUD 
SUMMA 
OSAKAAL 
EELARVEST 
(%) 
Kultuuriministeeriumi 
programm 
“Teatrialased 
sündmused, 
programmid ja 
arendusprojektid” 
2000 € 25 % 2000 € 25 % 
Eesti Kultuurkapitali 
Ida-Virumaa 
sihtkapital 
600 € 
 
8 % 500 € 6 % 
Eesti Kultuurkapitali 
Tartumaa sihtkapital 
400 € 5 % 150 € 2 % 
Tartu Ülikooli 
Üliõpilasesindus 
- - 350 € 5 % 
Kultuuriväärtuste 
Amet 
1400 € 18 % 800 € 10 % 
Hasartmängumaksu 
nõukogu 
700 € 9 % 700 € 9 % 
Hooandja toetajad 700 € 9 % 700 € 9 % 
Piletitulu (Tartu 
Jazziklubi ja Von 
Krahli baar) 
- - 328,80 € 4 % 
TÜ VKA 
Omafinantseering 
(transport ja saalide 
rent) 
2062 € 26 % 1 509,70 € 20 % 
KOKKU 7862 € 100 % 7038,5 € 100 % 
 
Kultuuridessant 2014 planeeritud ja täidetud eelarve kululiigid: 
KULULIIK PLANEERITUD 
SUMMA 
OSAKAAL 
EELARVEST 
(%) 
TÄIDETUD 
SUMMA 
OSAKAAL 
EELARVEST 
(%) 
Esinejate ja 
tehnika 
transport 
2800 € 35 % 4325,96 € 61% 
Ruumide rent 2000 € 25 % 0 € - 
Esinejate 
majutus 
600 € 8 % 0 € - 
Piletite 
vahendustasu 
(5%) 
70 € 1 % 0 € - 
Autorikaitse 
(5%) 
70 € 1 % 0 € - 
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Visuaalise 
identiteedi 
loome ja 
kujundused 
150 € 2 % 192 € 3% 
Veebireklaam 450 € 6 % 469 € 7% 
Trükiste 
trükkimine 
400 € 5 % 243 € 3% 
Korralduskulud  
(Videoklipi 
tegemine, 
Kaelapaelad, 
Meened) 
622 € 8 % 1101,8 € 16% 
Ootamatud 
kulud 
(Järelhaagise 
rent, 
Helindamine, 
Helitehnika 
rent, Parkimine, 
Esitlustehnika 
rent) 
 
700 € 9 % 706, 74 € 10% 
KOKKU 7862 € 100 % 7038,5 € 100% 
 
  
  
LISA 3 „Sponsorkiri LHV pangale
 
   Sponsorkiri
  Tartu Ülikooli
 
 
      
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Kultuuridessant on Tartu Ülikooli
Eestiline festival.  
Toimumisaeg: 05.05-18.05.2014
“ 
 LHV pangale 
 Viljandi Kultuuriakadeemia
05.-18. mai 2014 
Tegijad:   
Projektijuht: Helena
Turundusjuht:
Projektitiim: Liisa
Dmitry Lunin, 
Liisa Liksor, Marili
Anna-Liisa Zirkel
 Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite 
 
 
 Tamm 
 Kristlin Kunnus 
 Nurmela, 
Andero Kuhhi, 
 Niidumaa, 
 
korraldatav üle-
 Toimumiskohad: Viljandi, Tartu,
Projektimeeskonna moodustavad
tudengid. Kultuuridessandi meeskonna
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
olnud silmapaistvaid muusikuid
lavastajaid nagu Mari Pokinen
Tanja Mihhailova. Kultuuridessandi
paista järgmistel lõpetavatel looveriala
Kultuuridessant on täiesti unikaalne
ülikooli, kes pakiks kõik enda
läbi.  
Meie, tudengid, teeme seda ja 
on Viljandi Kultuuriakadeemias
uuenduslikest ideedest ega oman
Miks me seda teeme? Me usume
Kultuuriakadeemia looveriala 
näidata.  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
näitlejahariduse omadanud on
kollektiive luua nagu Cabaret 
aastal lõpetaval teatrilennul. Iseseisvad,
lõpetajaid.  
 Pärnu, Tallinn, Rakvere, Narva ja Sillamäe 
 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuuri- ja 
 liikmete lühiCV-d on lisatud sponsorkirja
 lõpetavad igal aastal kümned noored artistid. 
 nagu Jalmar Vabarna ja Sandra Sillamaa, andekaid
 ja Jim Ashilevi ning tantsijaid-koreogaafe nagu
 eesmärgiks on oma jõud koondada ja aidata
 tudengitel.  
 ettevõtmine Eesti kõrgharidusmaastikul. Pole
 poolt pakutava ühte kohvrisse ja sõidaks sellega
me teeme seda ise - kogu korraldustiim ja peaaegu
 õppurid. See tähendab, et puudu ei jää nooruslikkusest,
äolisusest. Kavatseme tegutseda suurelt ja jõuda
 siin loodavasse kunsti ja selle kõrgesse tasemesse,
tudengite potentsiaali ning tahame anda neile võ
 tudengid on ettevõtlikud, seda igal siin õpetataval
 piisavalt võimekad, et iseseisvalt tegutsevaid teatreid
Rhizome või Eesti Improteater. Oma teatrer on 
 võimekad ja andekad – nii iseloomustame
 
 
lavastuskorralduse 
 lõppu. 
Nende seas on 
 näitlejaid ja 
 Henri Hütt ja 
 igal aastal silma 
 ühtegi teist 
 pool Eestimaad 
 kõik esinejad 
 
 paljudeni! 
 usume 
imaluse seda 
 erialal – 
 ja 
kavas ka järgmisel 
 TÜ VKA 
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Meie, korraldajate, missiooniks on muuta Kultuuridessant iga aastaseks sündmuseks. Loodame 
näha seda arenemas veelgi suuremaks ja võimsamaks, aga suured asjad sünnivad ikka koos. 
Uskudes ise selle ainulaadse ettevõtmise väärtusesse ja eesmärkidesse, loodame nakatada ka ühe 
võimeka partneri! LHV kui ettevõtlikkust kõrgelt hindav, tulemusilik ja toetav on täpselt see, 
mida on ka Kultuuridessant oma olemuselt: 
Kultuuridessandi 3 ainulaadset komponenti 
1) Tudengid võtavad ette ühe suure projekti ja korraldavad oma kaastudengite erialase töö ja 
kõrge taseme tutvustamiseks festivali. Oleme ainulaadne algatus Eestis, midagi sellist pole ühegi 
kõrgkooli tudengid veel senini Eestis teinud. 
2) Kultuuridessant toetab kümneid noori andekaid muusikuid, tantsijaid, näitlejaid ja lavastajaid 
nende töös. See on usk Eesti kultuuri tulevikku ning selle jätkusuutlikusesse panustamine.  
3) Oma turunduses ja korralduses mõtleme väljaspool kasti, olles uuenduslikud, aga tegutsedes 
läbimõeldult.  
Meie programm saab olema nii kultuuriline kui ka hariduslik, esindades kauneid kunste nagu 
muusika, teater ja tants kui ka kõrgharidust loengute näol. Igas külastatavas linnas on kavas:  
1) Teatrietendused - monotükid, täispikk näitemäng, lasteetendused, performance’d 
2) Tantsuetendused – moderntantsu etendused tantsukunsti üliõpilastelt 
3) Kontserdid – pärimus- ja jazz muusika kontserdid 
4) Loengud, vestlusringid ja workshopid – kõnelevad kultuuriakadeemia rektor Anzori Barkalaja 
ja mitmed teised siinsed õppejõud ning tudengid. Teemadeks kultuur, teatrikunst Eestis, 
„Pärimusturism- mis see on?“, omakultuur ja pärimuskultuur, folk- ja jazzmuusika pillid ning 
palju muud põnevat. Valikut on! 
Kultuuridessandi lõppedes on värske kultuuripuhangu saanud ja korraks elavdanud linnaelu 
tervelt seitsmes Eestimaa linnas. Sära ja eneseusku on juurde saanud kolme looveriala peatsed 
lõpetajad, noored artistid.  
 
Kas ka LHV saab siin särada? 
Selleks, et paljudeni jõuda, tungime muuhulgas ka linnaruumi, korraldades seal performanceid. 
Performanceid, kus leiame ka LHV-le võimaluse silma paista! Igas linnas on vähemalt 2 nädalat 
enne sündmuse toimumist kõikjal, kus võimalik, olemas Kultuuridessandi plakatid. LHV kui 
peasponsor seal peal suurelt kuvatuna. ERR-i raadio- ja telereklaami klippide ajad on juba 
kokkulepitud. Mitme nädala jooksul tulevad kultuuriteadetes esitamisele meie video- ja 
heliklipid. Meie neljapealine turundustiim koos projektijuhiga annavad endast kõik, et pildile 
saada. Veel üks tugev relv on sotsiaalmeedia ja meie kodulehekülg. Selleks, et neid kanaleid 
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efektiivselt kasutada, koostab turundusjuht koos oma tiimiga üldisele turundusplaanile lisaks 
eraldi sotsiaalmeedia turundusplaani. Veel palju huvitavat annab välja mõelda, seda võime teile 
lubada! 
Kas maailm on parem paik peale Kultuuridessandi toimumist? Kultuur ja kunst on võimelised 
sotsiaalseid küsimusi tõstatama niimoodi nagu ükski teine vahend ei suuda. Teatri NO99 
suurprojekt „Ühtne Eesti“ oli selle kõige võimsam näide. Kui anname noortele andekatele 
loovhingedele võimaluse potensiaali ja võimekust rakendada, siis võivad ka ühiskonnas toimuda 
olulised muutused- teadlikkuse, avatuse, kaasatuse suunas. Kui suurendame seda usku, et 
sponsorlus Eestis toimib, kõik on piisava ettevõtlikuse korral võimalik ega jää raha taha kinni, 
siis innustab see teisigi noori ettevõtlikkusele. Meie koostöö saab olema eeskujuks kogu Eesti 
kõrgharidus- ja kultuurimaastikule. 
 Eesti on pärast Kultuuridessandi toimumist järgmise aasta kevadel kahtlemata parem paik! 
Kultuuridessant pakub 
 
1) Teie logo meie plakatil  
Plakateid mõõdus A3 on kokku 350 tk ja need kleebime avalikesse kohtadesse igasse linna, mida 
külastame. Nendeks kohtadeks on: koolide ja ülikoolide hooned, kohvikud, lokaalid, 
kultuuriasutused, mitte maksustatud väliseinad ja pinnad. Lisaks riputame üles 35 plakatit 
mõõdus A2. 
Aprilli alguses korraldame oma Facebooki lehel piletimängu, kus tasuta Kultuuridessandi piletite 
võitmiseks peab meie plakatiga pilti tegema. Selliselt kogub ka plakat tuntust ja jääb silma.  
2) Teie logo meie sotsiaalmeedia kanalites ja kodulehel 
 Alates praegusest, kogu Kultuuridessandi toimumise ajal kuni kokkulepeteni järgmise aasta 
suhtes, on teie logo nähtaval kohal meie poolt hallatavatel interneti lehekülgedel. Nendeks on:  
www.facebook.com/kultuuridessant ja  
http://www.kultuur.ut.ee/et/kultuuridessant 
Oma sotsiaalmeediakanalites ja kodulehel räägime LHV klientide võimalusest sooduspileteid 
hankida ning tutvustame kahe oma valdkonna ettvõtlikku tegija koostööd. 
3) Teie logo meie flaieritel ja kavalehtedel 
Flaiereid läheb trükki vähemalt 500 tk. Neid jagame kohtades, kuhu riputame Kultuuridessandi 
plakatid, performance’te ajal ja pärast, töötube ning loenguid läbi viies.  
Kavalehed saavad olema kindlasti igas kohas, kuhu Kultuuridessant läheb nagu Tartu Ülikooli 
hoone, Tartu Uus Teater, Tartu Jazzklubi, TÜ Narva kolledž, Teatri Kodu, NO99, Von Krahl, 
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Kanuti Gildi SAAL, Piip ja Tuut mängumaja, TÜ Pärnu Kolledž, Endla Teatri kohvik, Narva 
Jazzklubi, TÜ Narva Kolledž, Cafe Art, Rakvere Teater, mitmed üldhariduslikud koolid, teisedki 
lokaalid ja avalikud sise- ja välisruumid.  
4) Teie logo kuvamist Kultuuridessant 2014 poolt loodavates videomaterjalides 
Nende hulka kuuluvad Kultuuridessandi esinejaid, etendusi ja kontserte tutvustavad videoklipid 
ning kogu Kultuuridessanti tutvustav interaktiivne video. Kõik videomaterjalid on Youtube’i 
üles laetud ja kõigile samuti läbi meie poolt hallatavate kanalite ja lehekülgede nähtavad 
hiljemalt 2014. aasta aprilli keskpaigas. Toimub ka piletimäng, kus interaktiivse video jagamisel 
oma Facebooki seinal on inimestel võimalik võita pileteid.  
5) 5 kutset kahele Kultuuridessandi kuni kolmele etendusele või kontserdile ning 10 tasuta 
pääset Kultuuridessandi avapeole Tartus ja peole Tallinnas.  
6) 5 VIP pääset esiritta ühele Tallinna kontserdile või etendusele. 
VIP pääse sisaldab kohtumist esinejatega ja arutelu, mille juurde kuulub juustuvalik ja pokaalike 
veini (või nagu ühele teatrietendusele omased- kohvi ja konjak koos käsitsi valmistatud 
kompvekkidega). 
7) Ühte tasuta monoetendust teie poolt valitud kohas ja inimestele. 
Võimalus üllatada kliente või töötajaid, kui mõnel teie sündmusel või lihtsalt keset tööpäeva 
toimub järsku midagi põnevat- sünnib monoetendus. 
8) Ühte tasuta loengut ja/või õpituba teie poolt valitud kohas ja inimestele.  
Saadame teile valiku teemadest ja esinejatest ning saate valida endale meelepärase koolituse.  
9) Korraldame ühe teie firmasündmuse. 
Kas klientidele või firmatöötajatele korraldame ühe mõnusa koosviibimise. Programmi ja 
eelarve koostab TÜ VKA viimase kuruse kultuurikorralduse eriala tudeng Helena Tamm, kes on 
samuti Kultuuridessandi projektijuht. Ühes endaga toob ta kaasa teile meelepärased pakutavad 
esinejad, ühe õhtu- ja mängujuhi. Korraldame midagi tõeliselt põnevat! Variante on palju alates 
maskiballist kuni suvepäevadeni.  
LHV Kultuuridessandi partneriks 
 
Saame sõpradeks ja partneriteks! 
Kultuuridessandi teostumiseks vajame 5000 eurot. Taotleme teilt seda summat ja pakkudes teile 
kõiki eespool mainitud väljuneid. Sealjuures oleme paindlikud ja avatud ka teiepoolsetele 
ideedele ning pakkumistele.  
Valides väljundeist kuni kuus esimest taotleme toetust suuruses 3000 eurot.  
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Valides lisaks kuuele esimesele ka ühe viimase kahe seast on toetuse suuruseks 3700 eurot. 
Kultuuridessandi sihtgrupiks on teie tulevased kliendid. Need on haritud noored, teadlikud 
tarbijad, kellel ei jää puudu omanäolisusest ega kreatiivsusest. Nad kas lõpetavad gümnaasiume, 
käivad ülikoolis või on selle hiljuti lõpetanud. Need noored on kõige aktiivsemad 
sotsiaalmeedias, ei möödu päevagi ilma Facebooki-, Twitteri- või Instagramita. Nad on Von 
Krahli, Tartu Uue Teatri, Kanuti Gildi SAALi ja teatri NO99 püsikliendid, kohad, mida raudselt 
külastame. Nii levib sõna Kultuuridessandist ja sellega ühes ka LHV-st meie sihtgrupi seas 
kiiresti ja laialdaselt. Me teame, kuidas nendeni jõuda ja neid kõnetada – need oleme samuti 
meie ise.  
Me julgeme mõelda suurelt ja läbi oma tegevuse tahame anda võimaluse paljudele igapäevaselt 
teistmoodi mõtlevatele noorele artistidele eneseteostuseks. Teisest küljest tahame rikastada 
kultuurielu kõikjal, kuhu lähme! 
Anname teile võimaluse saada osa ühest vägevast kultuuri võidukäigust üle kogu Eesti - 
koos meiega levib ka sõna teist! Levib sõna kultuuri- ja noorte usku ettevõttest nimega 
LHV.  
Lubame hoida LHV head mainet ja näidata teid vaid heas valguses, tänus ja kiituses. Mis saaks 
olla veel parem reklaam? 
Tegevuskava 
 
September 2013  
Moodustasime Kultuuridessandi meeskonna ning jagasime ära ülesanded ja vastutusvaldkonnad- 
tehtud! 
Oktoober 2013  
Panime paika oma selle aastased eesmärgid, marsruudi, eelarve ja tegevused ning alustasime 
programmi koostamist - tehtud! 
Ühes eelarvega valmib täpne projekti kirjeldus ning toimub erinevate hinnapakkumiste küsimine 
- tehtud! 
November 2013  
Toimuvad Kultuuridessandi partneritega läbirääkimised ringsõidu osas. 
Ülenädalane meeskonna kohtumine ja pidev ideede genereerimine. Ideid kogume selle aastaseks 
festivaliks nii turunduse, logistika, programmi, rahastuse kui ka korralduse, tiimitöö jm olulise 
jaoks. 
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Toimuvad läbirääkimised kõikide koostööpartneritega nagu kõik kohad, asutused ja linnad, mida 
Kultuuridessant külastab ja teenused, mida kasutame.  
Samuti selgitatakse välja selle aastaseid lõpetavaid looverialade tudengid ja tutvutakse nende 
töödega, mis hõlpsustab programmi lõplikku koostamist uuel aasta kevadel.  
Detsember 2013  
Alustame esimeste turundustegevustega oma kodulehel ja sotsiaalmeedias.  
Kogume rohkem infot oma looveriala tudengite lavateoste ja loomingu kohta.  
Jaanuar 2014  
Hakkavad toimuma iganädalased koosolekud Kultuuridessandi staabis. Kinnitame 
turundusplaani ja alustame selle elluviimisega.  
Hoiame kätt pulsil, olles pidevas kontaktis oma esinejate ja nende taustajõududega, et 
võimalikult varakult omada ülevaadet kõikidest nende vajadustest ja soovidest.  
Veebruar 2014 
Toimub pidev info edastamine avalikkusele Kultuuridessant 2014 esinejate ja nende tegemiste 
kohta ning programmiga seotud uudiste osas.  
Valmib Kultuuridessandi kava esmaversioon. 
Märts 2014 
Valmivad Kultuuridessanti tutvustavad videoklipid ning otsime eelkajastusvõimalusi ning 
muudame oma veebilehed aktiivseks ja huvitavaks, andes huvilistele pidevalt uut ja huvitavat 
infot - turundus kogub üha enam hoogu. 
Kinnitame porgammi ja koostame lõpliku kava.  
Aprill 2014 
Kõige aktiivsem turundustegevuste aeg, millal valmivad ja kleebitakse üles plakatid, valmivad 
ülejäänud trükimaterjalid, toimuvad esimesed piletimängud. Meedias toimub Kultuuridessandi 
eel-kajastamine ja selle tutvustamine.  
Meie esinejad teevad proove.  
Kuulutatakse välja piletite müük ja avalikuks saab lõplik kava.  
Mai 2014 
Läheb lahti Kultuuridessant! Kahe nädala jooksul sõidame läbi seitsme linna, anname kümneid 
etendusi ja kontserte, toimuvad õpitoad, performance’d ja loengud.  
Alates 18.05.2014 toimub dessandi järelkajastamine ja projekti otste kokkutõmbamine ning 
lõpetamine selleks aastaks. Samuti hüütakse välja järgmise Kultuuridessandi toimumise 
kuupäevad.  
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Ajalugu  
 
Esmakordselt toimus Kultuuridessant eelmisel kevadel. Peakorraldaja andmetel külastas aastal 
2013 dessandi sündmuseid ligikaudu 1600 inimest. 
 „See on väga hea tulemus,“ sõnab ta. „Meil on rõõm tõdeda, et ka väljaspool Viljandit tuntakse 
Kultuuriakadeemia tudengite tegemiste vastu huvi. Kavatseme ka edaspidi väljaspool Viljandit 
pakkuda võimalust TÜ VKA teatri- ja tantsukunsti ning muusikute värsketest loomepuhangutest 
osasaamiseks.“ 
Kultuuridessant sai tol korral oma jõulise alguse Rakvere Teatrist, kus äratasid erilist tähelepanu 
Vallo Kirsi- ja Imre Õunapuu monolavastused. Samuti võis just seal viimast korda laval näha TÜ 
VKA teatrikunsti programmijuhi ja lektori Jaanika Juhansoni lavastust „Nullpunkt.“ Edasi liikus 
Kultuuridessant Tartusse, mida jääb meenutama muusikaosakonna diplomikontsert „Aitäh, 
Clifford Brown!“, mis on jazztrompetist Allan Järve kummardus maailmakuulsale 
trompetimängijale Clifford Brownile.  
Tallinnas toimunud Kultuuridessandi nädalast väärivad eelkõige esiletoomist lavastajaeriala 
diplomilavastused: Vallo Kirsi F. Dostojevski ainetel loodud lavastus „Idioot“ ja trupitöö 
meetodil loodud Marika Palmi / Evelyn Uisu diplomilavastus "UNISTA!tud". Publikut jätkus 
mõlemale: „Kohtasime fantastilist Eesti publikut, kes nõretas soojusest“, oli noor lavastaja ja 
näitleja eriala lõpetav Adeele Sepp pärast Tallinna Linnateatri Taevalaval väljamüüdud etenduse 
„Idioot“ lõppu rahul.  
Rohkelt positiivset tagasisidet said ka tantsukunsti 21. lennu diplomilavastused, mis jõudsid 
publikuni 14. ja 15.05 Kanuti Gildi SAALis. 
Puudu ei jäänud ka kajastusest. Ilmusid artiklid Müürilehes, Virumaa Teatajas ja Viljandi 
kohalikus ajalehes Üks. ETV tutvustas meid oma kultuuriuudistes ja R2 kutsus meie esinejaid 
mitmel järjestikusel päeval külla saatesse „Siin me oleme“. Lisaks ilmus mitmeid uudisnupukesi 
erinevate linnade väljaannetes, mida külastasime, nt LP-s.  
Lisainfo: 
 www.kultuur.ut.ee/et/kultuuridessant 
 www.facebook.com/Kultuuridessant 
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Kokkuvõtteks 
 
Me siiralt loodame, et teile meeldib meie uudne ettevõtmine - kultuurirünnak nimega 
Kultuuridessant kogu Eestile.  
Teeme seda innuga, missioonitundest ja motiveeritult. Korraldajateks on tahtejõulised noored 
kultuurikorraldajad, esinejateks mitmekülgselt andekad ja silmapaistvad artistid. Ootame väga 
seekordset Kultuuridessanti!  
Samuti loodame veelgi enam, et kontakteerute meiega koostöö osas peatselt. Koos on kindlam ja 
tulemuslikum. 
Oleks äärmiselt rõõmustav, kui saaksime arutada koostöövõimalusi kohtumise käigus. 
Lugupidamisega     
Helena Tamm  
Kultuuridessant 2014 projektijuht ja TÜ VKA kultuurikorralduse eriala viimase kursuse tudeng 
helena.tamm@kultuur.edu.ee 
+372 5510978 
 
 
Kultuuridessant 2013 etendus „Väike Kuningas“ 16.05.13 Kanuti Gildi SAALis 
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LISA 4 „Kultuuridessant 2014 meediakajastused“ 
 
Aprill 2014 
Ajaleht Sakala uudis: http://www.sakala.ajaleht.ee/2751408/kultuuridessant-kogub-toetajaid 
(Margus Haav, aprill 2014) 
Õpetjate Lehe uudis: http://opleht.ee/14786-viljandi-tudengid-toovad-kultuuri-kogu-eestisse/ 
(09.04.2014) 
 
Mai 2014 
Rakvere Kuulutaja intervjuu: http://www.kuulutaja.ee/tudengid-maabuvad-rakveres-
kultuuridessandiga/ (05.05, ajakirjanik Tõnu Lilleorg) 
ERR’i Terevisioonis telefoni intervjuu projektijuhiga: 
http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=12119#.U2jvBPmSys9 (06.05.2014) 
Ajaleht Sakala artikkel “Sadakond tudengit läheb dessandile” (06.05, ajakirjanik Margus Haav) 
KUKU raadio saates intervjuu proejkti juhiga (06.05.14; pärast kl 18:00) 
Pärnu Postimehe uudis “Pärnusse jõuab tudengite kultuuridessant” (07.05, ajakirjanik Karin 
Klaus) 
Tartu Postimehe esikaane lugu: “Kultuuritudengid asusid loomingulisele pealetungile” 
(07.05.2014, ajakirjanik Raimu Hanson) 
Veebiportaali “Delfi Publik” uudis: http://publik.delfi.ee/news/kultuur/viljandi-
kultuuriakadeemia-noored-korraldavad-ule-eestilise-kultuuridessandi.d?id=68402275 
(08.05.2014, ajakirjanik Liina Ristoja) 
Kultuuridessandi peo uudis: http://publik.delfi.ee/news/pidu/viljandi-kultuuriakadeemia-
festivali-kultuuridessant-lopetab-moll-von-krahlis.d?id=68683069 (15.05, ajakirjanik Liina 
Ristoja) 
ERR-i uudis: http://menu.err.ee/v/uudised/kultuur/cf78bf68-451c-4f55-9060-1cff5add9fcf 
(06.05; ajakirjanik Madis Laur) 
ERR-i uudis vestlusringi UNT/TEATER otseülekande kohta: 
http://kultuur.err.ee/v/varia/814f636b-04f2-4324-ab63-b5702ab1df7c (11.05) 
ERR-i online uudis: http://kultuur.err.ee/v/varia/814f636b-04f2-4324-ab63-b5702ab1df7c 
(11.05; toimetas Mari Kartau) 
Klassikaraadio intervjuu Kultuuridessandi peakorraldajaga: 
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 http://klassikaraadio.err.ee/helid?main_id=1774433&lang= (13.05.2014; saatejuht Kaisa Jõhvik) 
ERR-i online uudis Tallinna programmi kohta: http://kultuur.err.ee/v/teater/6f20d23b-67a6-
44ec-be3e-296046bd8446 (14.05; Tõnu Pedaru) 
Ajaleht Sakala artikkel: “Tehnilise Teatri etendus” (14.05, ajakirjanik Margus Haav) 
Ajakirja SENSA UUDIS mai 2014 
Femme.ee monolavastuse “TANKNAINE” kajastus: 
http://femme.ee/aktiivne/foorum/kultuuriklubi/6542  
Tallinncity uudis: http://tallinncity.postimees.ee/2792498/video-viljandlased-tulevad-tallinna-
kultuuridessandile  (13.05.2014, ajakirjanik Kristel Kossar) 
Raadio 2-e saates"KalendeR2" (16.05.2014, ajakirjanik Helle Rudi) 
Lavastus “NERO” Klassikaraadio saates DELTA (16.05) 
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit: 
http://www.virol.ee/syndmused/Kultuuridessant_Rakveres.date1-2014_05_17 (17.05) 
Ajaleht Sakala 21.05 “Kultuuridessant Viljandis” Heleen Kurvet 
OP! saate teatriosa Lennart Peebu diplomilavastusest “NERO” (21.05) 
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LISA 5 „Kultuuridessant 2014 üldplakat“ 
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LISA 6 „Kultuuridessant 2014 peo plakat“ 
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LISA 7 „Kultuuridessant 2014 Narva programmi plakat“ 
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LISA 8 „Kultuuridessant 2014 pildimaterjal“ 
 
 
Foto 1. Joonas Tageli tantsulavastus the Ronweasleys. Foto: Reino Luige, Tartus 09.05.2014. 
  
 
Foto 2. Püramiidi Valgusshow Dessandivalguses. Foto: Reino Luige, Tartus 07.05.2014. 
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Foto 3. Lavastus Nero, Tartus 16.05.2014. Foto: Reino Luige. 
 
 
 
Foto 4. Heli- ja valgustehnik Jari Matsi, Pärismus- ja Jazzkontsert 16.05 Narvas. Foto: Anna 
Markova. 
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Foto 5. Külli Salumäe loeng ”Kõnelemine – kõrge kunst või õpitav oskus”, TÜ Narva Kolledžis, 
16.05.2014. Foto: Anna Markova. 
 
 
 
Foto 6. Rauno Polmani monolavastus Tallinnas, 13.05.2014. Foto: Marleen Valdmaa. 
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Foto 7. Kollektiiv VonKuusk Pärimus&Jazz kontserdil Tallinnas, 14.05.2014. Foto: Liisa 
Nurmela. 
 
 
 
Foto 8. Kultuuridessant Tallinnas, Von Krahli Teater, 14.05.2014. Foto: Marleen Valdmaa. 
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Foto 9. Kultuuridessandi meeskond, aprill 2014, Viljandi.  
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SUMMARY 
 
In this creative and practical Cultural Management diploma paper, an analysis of the cultural 
event entitled Kultuuridessant and its project process, organization, team structure and project 
management will be presented and discussed. I also intend to analyze my own tasks, work, 
applied skills and competencies. In a broader frame, the paper will describe the Kultuuridessant 
team's cooperation with the organizing institution: the University of Tartu Viljandi Culture 
Academy, as well as the specific values of this event and their involvement with local 
development documentation. Finally, the project’s socioeconomic and cultural impact and 
prospects for the future will be discussed.  
For the second time, the festival and tour took place this year from 6-11 May and was hugely 
successful in fulfilling its goals, as well as receiving a great deal of coverage in the media.  
The festival took place in six different cities and twenty six venues in Estonia. Nearly one 
hundred students participated in the program and three thousand people visited our events, which 
included: 
23 Mono plays 
10 Dance performances 
10 Concerts 
9 Theatrical plays 
9 Workshops 
6 Video installations 
3 Exhibitions 
3 Lectures 
2 Discussion groups 
1 Performance 
1 Party 
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In Kultuuridessant 2014, a total of 77 cultural events took place (the complete program is 
available here: http://www.kultuur.ut.ee/et/kultuuridessant).  
The festival is an output for the students of the University of Tartu Viljandi Culture Academy for 
whom Kultuuridessant is a training project and in some cases, a presentation of graduation work. 
The project involved students from all academy programs of study. Specifically, the 
Kultuuridessant team consisted of 9 culture and 1 stage management students, who utilized their 
unique talents as one hard working and determined cooperative unit. The festival is developing 
into an annual event organized by the University of Tartu Viljandi Culture Academy students, 
for whom it will become a professional challenge. Kultuuridessant has shown its potential to 
become widely known and valued annual event, and all participating organizations have shown 
great interest in continuing the project in the future.  
As the author of this paper, I was also the project and team leader and coordinated event 
management activities and on-site organization. In some cases, I had the chance to be minibus 
driver and provided introductions for performances and concerts. On-site, all team members 
were actively involved.  
During the long and involved process, I had many useful experiences and gained much 
knowledge, as well as had the chance to implement competencies. The most meaningful and 
memorable aspect for me was working with the highly motivated and skillful Kultuuridessant 
2014 team. I am sincerely grateful for this opportunity to carry out this large-scale new venture 
and I hope to have the opportunity to keep my close relationship with Kultuuridessant for many 
years to come.  
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